

جمهورية مصر العربية - قرار رئيس الجمهورية - رقم 251 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 08-07-1991 نشر بتاريخ 1991-10-31 بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بخطة العمليات بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمي بشأن معاونة البرنامج في التنمية الزراعية بمحافظة مطروح "الامتداد الثالث لمشروع العون الغذائي (مصر 2270)"
والموقعة بتاريخ 1991/3/28. الجريدة الرسمية 44

توقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

ديباجة

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور

مادة إصدار

المادة 1 إصدار

ووفق على الاتفاقية الخاصة بخطة العمليات بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمي بشأن معاونة البرنامج في التنمية الزراعية بمحافظة مطروح "الامتداد الثالث لمشروع العون الغذائي (مصر 2270)" والموقعة بتاريخ 1991/3/28، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

مقدمة

خطة العمليات المنفق عليها

بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمي بشأن معاونة البرنامج في التنمية الزراعية بمحافظة مطروح
الامتداد الثالث لمشروع العون الغذائي مصر 2270

حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية (والمشار إليها هنا بعد ذلك بالحكومة) وبرنامج الغذاء العالمي والمشار إليه هنا بعد ذلك بالبرنامج) وقد وقعتا في 5 سبتمبر 1968 على اتفاقية أساسية للعون الغذائي من برنامج الغذاء العالمي

وحيث أن الحكومة قد طلبت معاونة البرنامج لتنفيذ مشروع للتنمية الزراعية بمحافظة مطروح،

وحيث أن البرنامج قد وافق على تقديم هذه المعاونة،

فاله تبعاً لذلك، ورغبة من الحكومة والبرنامج على التعاون المشترك لتنفيذ المشروع السابق الإشارة إليه قد تم الاتفاق على
الآتي:

المادة 1 خطة

وصف مشروع الحكومة والغرض منه ومعاونة برنامج الغذاء العالمي

تحليل المشكلة -1

تمتد محافظة مطروح بطول حوالي 480 كيلو متر على ساحل البحر الأبيض المتوسط من برج العرب غرب 1 - 1 الإسكندرية إلى الحدود الليبية، وبعرض حوالي 500 كيلو متر جنوباً في الصحراء، وتشمل شريط ساحلي وسهل داخلي يمتد بحوالي 30 كيلو متر للداخل، ومنطقة مراعي (تمتد للداخل بعمق 30 - 80 كيلو متر)، وكذلك واحة سيوه على بعد حوالي 300 كيلو جنوب مدينة مرسى مطروح

هذا ويقدر عدد سكان محافظة مرسى مطروح بحوالي 220.000 نسمة حوالي 0.4% من إجمالي تعداد سكان الدولة) بما في ذلك 10.000 نسمة بواحة سيوه. ويمثل البدو حوالي 85% من هؤلاء السكان

المنطقة الساحلية منبسطة خصبة نصف صحراوية. الأمطار التي تسقط عليها بمتوسط 100 - 150 ملليمتر سنوياً، 2 - 1 ولكن الأمطار غير منتظمة ويختلف سقوطها من عام لآخر. ويحتوي الجزء الجبلي الذي يقع خلف السهل الساحلي على حوالي 200 وادي والتي يمكن تجميع المياه بها لزراعة جيوب من الأراضي الصالحة للزراعة. وتعتبر التربة من العوامل المحددة للتوسع الزراعي بهذه المنطقة. حيث أن مساحة الأراضي الجيدة العميقة التي تصلح لزراعة المحاصيل المختلفة لا تزيد عن 5% من المساحة الكلية بينما توجد مناطق أخرى بنسبة 4% لا تصلح إلا للمحاصيل سطحية الجذور

تتصف منطقة المراعي بندرة المياه حيث يبلغ المتوسط السنوي لسقوط الأمطار حوالي 100 ملليمتر. ولكن مع تفاوت 3 - 1 ملحوظ من عام لآخر. وقد تم تصنيف 60% من المساحة كأراضي للمراعي، لكن المنطقة كلها تعاني من شدة الرعي الجائر والتدهور .. بالإضافة إلى ذلك فإن حرث الأرض لزراعة الشعير قد أدى إلى نقص ملحوظ في مساحة المراعي، وأصبح الموقف متدهوراً أكثر نتيجة لاقتلاع الشجيرات الرعوية والنباتات لاستخدامها كوقود. ويتوفر إنتاج المراعي حالياً بالنباتات الحولية، لكن تبقى الحيوانات طوال العام وفي نهاية الصيف لا تجد غير آثار فقط من النباتات المستاعة والشجيرات الحولية. ولهذا فإن هناك حاجة إلى تقديم تجارب واقعية لإدارة المراعي وتحسين إنتاج المرعى والعلف لتعويض النقص في نباتات المراعي الطبيعية

يعتبر البدو عموماً نصف رحل ولو أن الكثير منهم قد أصبح نصف متوطناً أو متوطنين، يهاجرون بصفة مؤقتة في 4 - 1 أوقات محددة من السنة ويعتمدون في معيشتهم على الإنتاج الحيواني بصفة أساسية وعلى الأنشطة الزراعية المحدودة وأهمها زراعة الشعير على مياه الأمطار، وتختلف مساحات الشعير المنزرعة من عام لآخر اختلافاً كبيراً تبعاً للأمطار

وفي سنوات الجفاف قد لا يحصد سوء جزء من الأرض التي زرعت. كذلك يتأثر الإنتاج الحيواني بالظروف الجوية لاعتماد الحيوانات على إنتاج المراعي وكميات محدودة من الأعلاف المركزة المدعمة التي يمكن الحصول عليها من التعاونيات

وبالنظر إلى تدهور المراعي والحاجة إلى مراقبة وتخفيف ضغط الحيوانات عليها. فإنه من المنتظر أن يقل الدخل من الإنتاج الحيواني على المدى الطويل

ولهذا، فإن الحاجة ماسة إلى التقليل من اعتماد البدو على الإنتاج الحيواني وتزويدهم بوسائل إضافية أو بديلة للمعيشة 5 - 1. تضمن لهم دخلاً منتظماً يؤدي إلى تحسين وسائل معيشتهم

أن تنمية مصادر المياه بواسطة أساليب مصادر المياه والاستخدام الأمثل لمياه السيول التي ستؤدي إلى زراعة بساتين الفاكهة وشجيرات المراعي في الوديان والسهول المنخفضة ذات التربة الخصبة. تعتبر ضرورية وستساهم في تحول الإنتاج الزراعي وتحسين الإنتاجية والتنمية التدريجية للمراعي وإنتاج الأعلاف والحفاظ على مصدرها الرئيسي

إلا أن البدو الراغبين في الاشتراك في برامج التنمية الزراعية ينقصهم الموارد الضرورية لتنمية أراضيهم بدون 6 - 1 مساعدة. ولهذا فإن هناك حاجة لتوفير المساعدة بينما يقومون بتنفيذ أنشطة جديدة والتي ستؤدي على المدى الطويل إلى تحسين أحوالهم. وقد ثبت أن المعونة الغذائية بجانب بعض المساعدات الحكومية المالية في شكل قروض أو منح لها أثرها في هذا المجال بما يوفره من حافز وتحول في الدخل

واحة سيوه عبارة عن منخفض مغلق مساحته الكلية نحو 240.000 فدان منها 17.000 فدان صالحة للزراعة، هناك 7 - 1 إمداد من المياه بصفة مستمرة من العيون الطبيعية المتدفقة التي تسبب مشاكل خطيرة كالملوحة والصرف بالأراضي المنزرعة فعلاً، ولذا من الضروري تحسين شبكات الصرف الحالية وتحسين طرق الري للتقليل من ارتفاع مستوى المياه الأرضية والملوحة. بعيداً عن مواسم الذروة في مواسم الحصاد، عند جمع محاصيل الزيتون والبلح التي تستخدم معظم العمالة المتوفرة، يمثل النقص في العمل الثابت مشكلة رئيسية في سيوه

وفي نفس الوقت لا زالت توجد مساحات غير مستغلة يمكن زراعتها يجب تكسير وإزالة القشرة الملحية قبل التسوية والحرث العميق والقيام بحفر المصارف الفرعية وإنشاء قنوات الري. بعد ذلك تبقى المشكلة الرئيسية المطلوب حلها في المناطق الجديدة إلا وهي إيجاد طريقة فنية واقتصادية مناسبة للتخلص من المياه الزائدة

أهداف المشروع ومخرجاته -2

أهداف طويلة المدى - 1 - 2

تعطي الحكومة أولوية كبيرة لتنمية محافظة مطروح بصفة عامة ولتحسين الحالة المعيشية للمواطنين من البدو بصفة خاصة. وسيساهم المشروع في نوعين وضمان تحولهم التدريجي من مجتمع نصف رحال يعتمد على الحيوان إلى زراعي مختلط. وبالتالي تحسين حالتهم الاقتصادية والمعيشية وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة وتقوم الحكومة أيضا بجهود ملموسة لتنمية واحة سيوه وإخراجها من عزلتها وتوفير العمالة ومستوى المعيشة الأحسن لمواطنيها

أهداف مباشرة - 2 - 2

الهدف المباشر هو تحسين القاعدة الاقتصادية لبدو منطقة الساحل الشمالي الغربي ولمواطني واحة سيوه عن طريق تنفيذ الأنشطة الزراعية والتدريب لتزويدهم بدخل منتظم يتزايد تدريجيا ويمكن تحقيق ذلك بواسطة الآتي

(أ) تحسين وتنوع الزراعة بالمناطق قليلة الأمطار وذلك بتنمية مصادر المياه وإنشاء بساتين الفاكهة ليكمل أو ليحل محل (الدخل الغير ثابت والمتفاوت المتحصل عليه من إنتاج البقوليات على الأمطار

(ب) تنمية المزارع بمنطقة المراعي، وتشجيع زراعة الشجيرات الرعوية)

(ج) تحسين عمليات الصرف في مزارع النخيل والزيتون الحالية بواحة سيوه وتنمية الأراضي الغير مستصلحة بها (وزراعتها والعمل على الاستغلال الأمثل لها وزيادة الإنتاج الزراعي وخلق فرص العمالة للمواطنين العاملين والغير عاملين

(د) تنظيم برامج التدريب على الأنشطة التي تزيد من دخل الأسرة وعلى الرعاية الاجتماعية والصحية وكذلك فصول محو (الأمية للسيدات

(هـ) تجميع أرصدة تنمية إضافية لاستخدامها كمنح أو قروض تساعد أهداف المشروع مثل الأنشطة التي تزيد من دخل (الأسرة أو تنمية المجتمع أو التدريب وشراء مدخلات إنتاج للزراع

المخرجات - 3 - 2

المنطقة الساحلية - 3 - 1 - 2

(أ) إنشاء الخزانات الأرضية)

ستقوم الأسر البدوية بحفر وإنشاء الخزانات الأرضية بمتوسطة سعة قدرها 240 إلى 300 متر مكعب لجميع مياه الأمطار للحصول على مياه الشرب وعمليات الري الإضافية لأشجار الفاكهة، ويشمل العمل الحفر وتبطين القاع والحوائط بالأسمنت وإنشاء مصائد الرمال والشبكات. ويحتاج إنشاء 60 ألف متر مكعب من الخزانات الأرضية 354000 يوم/ عمل

(ب) إنشاء السدود الحجرية)

ستبنى السدود الحجرية لإبطاء تدفق المياه السطحية حتى يتاح للمياه بالنفاذ داخل التربة. وستقدم المعونة للسدود المدرجة ببرامج المشروعات الثنائية أو المتعددة التي تصل بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وبناء على دراسات الجدوى الأولية لكل موقع وتحت الإشراف الفني لهذه المنظمات

ومن المنتظر إنشاء 100000 متر مكعب من هذه السدود تحتاج 250000 يوم/ عمل

(ج) زراعة أشجار الفاكهة)

سيتم معاونة حوالي 2000 مزارع ممن سيقومون بحفر الخزانات الأرضية خلال المرحلة السابقة للمشروع أو خلال هذه المرحلة في إنشاء أو توسيع بساتينهم على مساحة كلية قدرها 6000 فدان بمتوسط 3 - 5 فدان للمزرعة التي زرعت في فترة زمنية بأشجار الفاكهة بكثافة قدرها 70 شجرة للفدان في المتوسط. وسيقوم المزارع بمولاة عمليات الري الأساسية وخدمة التربة بمزرعته وزراعة وصيانة الأشجار وتنقية الحشائش والتقليم وكذلك ترقيع الشتلات التي لم تنجح

وستقصر المعونة على 70 شجرة للفدان على أساس يومي عمل للشتلة الواحدة أو 140 يوم/ عمل للفدان ومجموع كلي قدره 840000 يوم/ عمل

(د) إنشاء المساكن منخفضة التكاليف)

من المنتظر بناء ما مجموعه 200 مسكن بالمنطقة الساحلية كل منها يتطلب 574 يوم/ عمل. وسيتم بناء هذه المساكن بالخامات المحلية وفقاً للنموذج الموحد الذي ثبت قبوله والمكون من غرفتين وفناء خارجي ويشغل 100 متر مربع

وسيتحتاج بناء هذه المساكن إلى عمالة مجموعها 114800 يوم/ عمل

منطقة المراعي - 2 - 3 - 2

سنتقسم أنشطة التنمية بهذه المنطقة إلى جزئين الأول يتكون من إنشاء وحدات زراعية فردية تحتوي على زراعة شجيرات المراعي، بينما يشمل الثاني إنشاء خزان جوفي وحظيرة للحيوانات ومسكن بواسطة العائلات التي ستقوم بزراعة شجيرات المراعي في مرحلة تالية. وتشمل شروط اختيار أسر المنتفعين الحيازة التامة والدائمة للأرض التي سيقومون باستزراعها ويمتلكون فعلاً من 30 - 50 رأس من الماعز والأغنام

ويجب الاهتمام باختيار أراضي هذه الوحدات الزراعية بأن تتمركز حول مجرى وادي أو المنخفضات عميقة التربة في مناطق مجرات السيول حيث يمكن إنشاء الخزانات الأرضية التي توفر المياه اللازمة للزراعة بالإضافة إلى التيار السطحي لمياه الأمطار والتي تكفي لضمان مياه مستمرة لشجيرات المراعي

(أ) إنشاء وحدات حقول المراعي)

يشكل هذا النشاط مجموعة من الأنشطة للأسر التي لها الحق في استخدام 250 فدان نزرع منها حوالي 20 فدان بالشجيرات الرعوية، وستضم كل وحدة خزانات مائية جوفية سعتها الإجمالية 465 متر مكعب (تكفي لاستهلاك الإنسان والحيوان وري شجيرات المراعي في السنة الأولى بعد الزراعة)، إنشاء سدود إذا لزم الأمر وزراعة نباتات المراعي، إنشاء مظلة أو حظيرة مسقوفة لعدد يصل إلى 50 حيوان، ومسكن (والتي سينشأ 50 منها في هذه المرحلة من المشروع) حسب النموذج المقرر والذي يتكون من غرفتين وفناء خارجي يشغل مساحة 100 متر مربع. وتبنى حظيرة الحيوانات بمقاس 3×15 متر مسقوفة من ثلاث جوانب، وسيقسم من الداخل إلى قسمين (3×10 و 3×5) بينما الجانب المفتوح يؤدي إلى حظيرة مسورة غير مسقوفة مساحتها 5×15 متر

ومن المقترح أن يبدأ إنشاء عدد 300 وحدة مزرعية كما يلي

عدد 50 وحدة في السنة الأولى وعدد 100 وحدة في السنة الثانية وعدد 150 وحدة في السنة الثالثة للمشروع، والملحق رقم (3) يوضح توزيع الأنشطة المختلفة على الثلاث سنوات مدة المشروع والتي تشمل إنشاء خزانات أرضية بحجم مجموعة 105000 متر مكعب، 50000 متر مكعب من السدود، عدد 300 حظيرة مواشي وعدد 50 مسكن بالإضافة إلى 1340 فدان من شجيرات المراعي وبإجمالي 1.161.700 يوم/ عمل

(ب) إنشاء الخزانات الأرضية ومظلات حظائر الحيوانات والمساكن)

سنتفذ هذه الأنشطة بواسطة عائلات منتفعون آخرون في المناطق الصالحة كذلك لتنمية المراعي وزراعة الشجيرات الرعوية مستقبلاً سينشأ بها 350 خزان أراضي سعة كل خزان 300 متر مكعب في المتوسط، وكذلك عدد 500000 متر مكعب من السدود كلما احتاج الأمر و 350 مظلة حظيرة حيوانات وعدد 350 مسكن ويحتاج ذلك إلى ما مجموعه 1.008.400 يوم/ عمل

واحة سيوه - 3 - 3 - 2

(أ) المزارع القديمة)

حتى يمكن استغلال مياه الينابيع أحسن استغلال في عمليات الري أو في تحسين التربة والصرف بمزارع النخيل والزيتون الحالية سيقوم الزراع بإنشاء عدد (100) حوض تخزين (محبس) وتبطين 45000 متر من قنوات الري وتطهير المصارف الحقلية وزراعة الكافور على ضفافها في مساحة 2000 فدان وتستلزم عمالة مجموعها 346000 يوم/ عمل

(ب) الأراضي الجديدة)

ستجرى عمليات الاستصلاح والتنمية على مساحة 600 فدان لتوزيعها على المواطنين المزارعين بمعدل عدد (2) فدان لكل مزارع وستزرع هذه الأراضي بالنخيل والزيتون بصفة أساسية وجزئياً بالمحاصيل الحقلية (خاصة البرسيم الحجازي) والخضروات، وستتضمن الأعمال الأخرى إنشاء عدد 1200 من أحواض التخزين (محابس) وتبطين 36000 متر مكعب من قنوات الري، وزراعة أشجار الكافور على ضفافها في مساحة 600 فدان، وإنشاء عدد 300 مسكن. هذه الأنشطة ستحتاج إلى عمالة مجموعها 1495800 يوم/ عمل

إنتاج الشتلات - 4 - 3 - 2

لمجابهة الاحتياجات لشتلات أشجار الفاكهة لبيعها للزراع، يحتاج مشتل برج العرب حوالي 100 عامل موسمي سنويا خلال مواسم الذروة (سبتمبر - نوفمبر - فبراير - مارس) تتطلب ما مجموعه 45000 يوم/ عمل

تدريب النساء - 5 - 3 - 2

سيتاح التدريب لحوالي عدد 300 فتاة عمرهن بين 15 - 25 سنة سنويا في 12 مركز تدريب تقع بمناطق المشروع. وتكون مدة الدورة التدريبية 150 يوم/ سنة ويشمل التدريب الحرفي الأنشطة التي تزيد من دخل الأسرة (صناعة السجاد والبطاطين والحياسة والتريكو) - محو الأمية والحساب (بمعدل 2 - 3 ساعات يوميا خلال فترة التدريب) وبعض الموضوعات الإضافية مثل رعاية الأمومة والطفولة والتغذية والرعاية الصحية ودور ووظيفة التعاونيات والمشروعات الصغيرة للإنتاج الحيواني. وسيصرف أيضا للمدربات معونة، ويكون مجموع العمالة المطلوبة للمتدربات خلال فترة الثلاث سنوات 140000 يوم/ عمل

مبادرات معونة برنامج الغذاء العالمي - 3

سيعمل العون الغذائي أساسا كحافز للمنتفعين لتنفيذ الأنشطة بالجهود الذاتية لإنشاء الوحدة المزرعية مثل إنشاء الخزان 1 - 3 المائي الأرضي وزراعة أشجار الفاكهة أو شجيرات المراعي أو صيانة مجاري الري والصرف أو استصلاح لأراضي وكذلك إنشاء السكن، وبالنسبة لعمال المشاتل الموسمييين سيعمل العون الغذائي على زيادة أجورهم المنخفضة وبذلك يساعد على ضمان توفير العمالة اللازمة في سنين الذروة. وستحصل النساء المتدربات على وجبات غذائية كحافز للالتحاق باندولارات وضمان استمرارية حضورهن بينما للمدربات فإن الغذاء سيساند مرتباتهن المنخفضة، وسيمثل العون الغذائي أيضا زيادة كبيرة في الدخل لكل المنتفعين

سيحصل كل مزارع يقوم بأعمال الجهود الذاتية على وجبة غذائية عائلية لكل يوم/ عمل، بينما يحصل عامل المشتل 2 - 3 على ثلاث وجبات فردية، وتحصل كل من النساء المتدربات على وجبتين غذائيتين، وتبلغ قيمة الوجبة الغذائية العائلية المقترحة لمنفعي الجهود الذاتية جنبيهان مصريان، أما بالنسبة لعمال المشاتل فتبلغ 1.22 جنيه مصري، وبالنسبة للمتدربات والمدربات 0.85 جنيه مصري (حسب الأسعار وقت تحضير الاتفاقية) وسيدفع المزارعون الذين يقومون بأنشطة الجهود الذاتية 25% من قيمة الوجبة الغذائية العائلية. أما بالنسبة لعمال المشاتل والمتدربات والمدربات فيحصلون على وجباتهم الغذائية مجانا. وستستخدم حصيلة بيع الوجبات الغذائية التي يدفعها المنتفعون في دعم الأنشطة الإضافية للمشروع، وسيتم مراجعة قيمة الوجبة الغذائية ومدفوعات المنتفعين كلما لزم الأمر مرة كل عام على الأقل

تعريف المنتفعين بالمشروع - 4

المزارعون وعائلاتهم سيكونون المنتفعون المباشرين الذين سيقومون بتنفيذ أنشطة التنمية بالجهود الذاتية وكذلك عمال 1 - 4 المشاتل والمتدربات والمدربات. ويقدر عدد عائلات المزارعين الذين سيحصلون على العون الغذائي لاشتراكهم في أنشطة الجهود الذاتية حوالي 3000 عائلة سنويا

وعلى وجه العموم فإن هذه الأنشطة يقوم بها عدة أشخاص يعملون معا سواء من أفراد العائلة الكبيرة أو من العمالة المؤجرة. ومن المتوقع أن يعمل كل منهم ما متوسطه 243 يوم، بالإضافة إلى ذلك، فإن 100 من عمال المشاتل و312 متدربة ومدربة. سيشترون في 150 يوم سنويا لكل

ويبلغ متوسط حجم العائلة الكبيرة في محافظة مطروح حوالي 11 عضوا، وعلى ذلك يمكن تقدير عدد الذين ينتفعون فعلا بالعون الغذائي سنويا بحوالي 37500 شخص

يتم تشجيع عائلات البدو الأكثر احتياجا على الاشتراك في أنشطة المشروع ويجب أن يكون المزارع عضوا في 2 - 4 الجمعية التعاونية المحلية وأن تكون في حوزته أرضا صالحة لزراعة أشجار الفاكهة وشجيرات المراعي ولكن ينقصه رأس المال الكافي لتنمية الأرض، وسيراجع طلبه بمعرفة لجنة المشروع بالمنطقة المختصة والمكونة من مدير القطاع والمهندس الزراعي ومدير الجمعية التعاونية المحلية وسيتم اختيار المشتركين بعد التشاور مع رئيس القبيلة

ومن المنتظر أن يحقق المنتفعون في المدى الطويل دخلا أحسن وأكثر انتظاما كنتيجة للعمل بأنشطة المشروع. وأن تتحسن أحوالهم المعيشية فور قيامهم ببناء مساكنهم، مما يبين عزمهم على الاستيطان الدائم الذي يمنحهم الضمان بتملك حيازتهم

رغم أن ملكية الأراضي الصحراوية قانونا ملكا للدولة، فإن من حق البدو استخدامها. فالأرض موزعة عرفا بين 3 - 4 مختلف القبائل، وتعرف كل قبيلة حدود منطقتها بالضبط، وتولي القبيلة تخصيص الأرض إلى فروع القبيلة ثم بالتالي إلى العائلات، وقد تحصل العائلة على اعتراف بملكية الأرض فور استزراعها وقد تم إعداد قانون جديد قدم لمجلس الشعب يسمح بمنح الأفراد الملكية القانونية للأرض

يقوم البدو تلقائيا بإنشاء فراهم وفقا لنظامهم القبلي، وبالرغم من أن المساكن غالبا لا زالت متباعدة ومتفرقة، فهي آخذة 4 - 4 في التجمع باضطراد حول مراكز النجوع القريبة والتي تقوم الدولة بإنشائها من خلال سلطات المشروع حيث تتوافر المرافق الصحية والتعليمية والخدمات. وسيكون هناك تعاونا كاملا بين الوزارات المعنية خاصة الصحة والتعليم لتوفير الخدمات الضرورية وسيتم أيضا استخدام منح من الحصيلة لإنشاء خدمات للمجتمع مثل المراكز الصحية والمدارس ومراكز التدريب النسائية والنوادي النسائية ومخازن التعاونيات

يعتبر المنتفعون بواحة سيوه من فقراء المزارعين الذين سيتم مساعدتهم لتحسين مزارع النخيل والزيتون عن طريق 5 - 4 تحسين المصارف الحقلية كذلك العمال الزراعيين وعائلاتهم ممن لا يملكون أي أرض والذين سيتم توطينهم في أرضي غير مستصلحة بعيدة عن مدينة سيوه. وستقوم هذه العائلات بإنشاء مساكنها بقري جديدة ثم يقومون بعد ذلك باستصلاح واستزراع الأراضي التي ستخصص لهم

بالنسبة لأنشطة الجهود الذاتية سيحصل الزارع على مساعدات مالية من الحكومة في صورة منح وقروض بنسب 6 - 4 مختلفة وفقا للنشاط، ويتم تسديد القروض على أقساط سنوية متساوية خلال عشرة سنوات بعد خمسة سنوات فترة سماح كما تقوم الحكومة بدعم شتلات أشجار الفاكهة والكافور وبيعها للمزارعين المشتركين بالمشروع بأسعار مخفضة

عمال المشاتل هم من العمال المؤقتين غير المهرة الذين يتم التعاقد معهم خارج المنطقة التي يقع فيها المشتل. وحيث أن 7 - 4 أجورهم زهيدة جدا (حوالي 2.5 جنيه مصري في اليوم للشبان، و3.5 جنيه مصري للبالغين) ويمثل العون الغذائي لهؤلاء العمال قيمة دخل مضافة لها أهميتها والمتدربات يكن عادة من النساء المحليات بمنطقة المشروع ممن يرعن في تعلم نشاط يزيد من دخلهن وميل المتدرب في مجالات أخرى مثل محو الأمية أما المتدربات فهن أيضا من النساء المحليات منخفضات (المرتب) حوالي 70 جنيه مصري شهريا

وبالنسبة لهن فإن الوجبات الغذائية تمثل قيمة مضافة جيدة

النساء ربات الأسر يكون لهن نفس الحق في الاستفادة من عوائد المشروع مثل الرجال تماما، أما بالنسبة لمن لسن من 8 - 4 ربات الأسر فيحصلن على حقهن من الخدمات الإنتاجية من خلال التعاونيات أو مشروعات الحكومة وفي الظروف الحالية بصفة غير مباشرة من خلال رب الأسرة من الرجال، وسيعمل التدريب الحرفي وفصول محو الأمية على تحسين وضع النساء. وقد تم تخصيص جزء من أرصدة حصيلة بيع المواد لقروض تمنح للنساء لإنشاء أنشطة إنتاجية ويمكن تسويق منتجاتهن عن طريق التعاونيات المحلية أو المركزية التي تقوم بتحديد منافذ توزيع خارج محافظة مطروح، ويمكن أن تقوم جمعيات الأسر المنتجة والتي تشرف عليها الحكومة بالمعونة في التسويق

5- المتابعة والتقييم الاقتصادي

حتى يمكن قياس تأثير المشروع ومنجزات أهدافه، يجب العمل على دعم وحدة المتابعة وتجميع البيانات. ويمكن تحديد مؤشرات قياس فاعلية المشروع بالتشاور مع برنامج الأغذية العالمي، ويمكن اقتراح أي زيادة أو تعديلات ضرورية في التقارير بالاتفاق بين الحكومة والبرنامج. هذا ويمكن استخدام 5% من الحصيلة، وبحد أقصى للصرف منها لدعم هذه الوحدة بما في ذلك عمل العقود مع المعاهد المحلية أو الشركات أو الأفراد لتحسين التقارير ولجمع وتحليل البيانات

المادة 2 خطة

التزامات البرنامج

بالإضافة إلى النصوص والشروط التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والبرنامج والموضحة بمكان آخر بخطة العمليات هذه، سيقوم البرنامج بتنفيذ الالتزامات المحددة الآتية:

توريد مواد العون الغذائي-1

تبعاً لما يتوافر من مصادر البرنامج بوجه عام، وبعض الأصناف بوجه خاص سيقوم البرنامج بتوريد الأصناف الآتية 1 - 1 للحكومة في ميناء الإسكندرية بالكميات الموضحة بأسفل هذا لكل صنف، وتبلغ قيمتها الإجمالية (بما في ذلك مصروفات الشحن والمراقبة والإشراف المحلي) مبلغ 7419060 دولار أمريكي.

(أ) 12496 طن متري من دقيق القمح (أو الأرز كلما أمكن ذلك حسب توافره بحد أقصى 5554 طن)

(ب) 417 طن متري من زيت الطعام)

(ج) 1111 طن متري من الجبن المعبأ)

(د) 555 طن متري من السكر)

(هـ) 23 طن متري من الشاي)

والموضح هو تصوير لمكونات الغذاء يستخدم لميزانية المشروع ولأهداف الموافقة والمكونات الدقيقة والكميات المحددة من المواد التي سترسل للمشروع قد تتفاوت مع مرور الوقت اعتماداً على توفر المواد للبرنامج ومحلياً في الدولة المستقبلية لها. قد يكون من غير الممكن إرسال أحد المواد عليها بالكميات الموضحة، وفي هذه الحالة يسعى البرنامج باستبدالها بكمية مناسبة من سلعة بديلة.

تبعاً لتوافر المواد، فإن معونة البرنامج سيتم توفيرها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء استخدام المواد 2 - 1

الرسائل المشحونة ستوقف على ما هو متوافر سنوياً من الأصناف المذكورة وعلى معدل التنفيذ بالمشروع. وتبعاً لذلك 3 - 1 قد يحتاج الأمر إلى إجراء بعض التعديلات في برامج تنفيذ أنشطة المشروع بالاتفاق مع الحكومة. وسيتم شحن الدفعة الأولى (في أقرب فرصة ممكنة بعد أن تقوم الحكومة بإبلاغ البرنامج بتمام الاستعداد بما يتفق مع البند الثالث فقرة 3)

سيقوم البرنامج بعمل ترتيبات التأمين المناسب على كل رسالات المواد حتى ميناء الإسكندرية، ويرفع الدعاوي اللازمة 4 - 1 على الحالات أو شركات التأمين الملاحية بناء على تقرير مشرف مستقل يعين بمعرفة البرنامج. وسيتم تسليم الأصناف تبعاً لسلامة وصولها. وفي حالة حدوث فقد أو تلف لأكثر من 5% من الكمية الكلية خلال الشحن. سيقوم البرنامج بتعويض الفاقد أو التالف من المواد إذا ما تبين قرب غاية المشروع أن هذه المواد ما زالت مطلوبة

سيقوم البرنامج بقدر المستطاع، بإبلاغ الحكومة بمدى تقدم الترتيبات الخاصة بتوريد الموارد 5 - 1

الخدمات الإشرافية والإرشادية-2

سيقوم برنامج الأغذية العالمي خدمات ضابط / ضابط مقيم/ مقيمين يقوم بالمعاونة وتقديم المشورة إلى وزارة التعمير 1 - 2 والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق فيما يختص بتنفيذ وإدارة المشروع بوجه عام وكذلك بالنسبة لمناولة وتخزين ونقل وتوزيع المواد

قد يتولى البرنامج بالتعاون مع الحكومة وكلما أمكن بالتعاون مع منظمات أخرى للأمم المتحدة تكوين لجان للمراجعة 2 - 2 الإدارية أو الفنية وللمساعدة في متابعة نجاح تقدم المشروع، وإذا لزم الأمر تقديم المشورة في أساليب تحسين فعالية وتأثير تنفيذ المشروع

تقييم المشروع -3

قد يقوم البرنامج بالتعاون مع الحكومة بإجراء تقييم للمشروع من حيث 1 - 3

- 3 - 1 - 1 نتائج العمليات التي أجريت بما في ذلك التوقيتات المتفق عليها لكل المدخلات والإنجازات التي تمت من أهداف 1 - 1 - 3 المخرجات (الأنشطة) مع التركيز على النقاط الحساسة والمشاكل العلمية خلال عمليات التنفيذ
- 3 - 1 - 2 دور (أدوار) ووظيفة (وظائف) العون الغذائي بما في ذلك تحديد الدور الحقيقي الذي يلعبه العون الغذائي ونتائجه 2 - 1 - 3 الإيجابية المقررة وكذلك مبررات العون الغذائي
- 3 - 1 - 3 تأثير العون الغذائي على الإنتاج المحلي وأسواق الحبوب وزيت الطعام ومنتجات الألبان والسكر والأصناف 3 - 1 - 3 المشابهة وكذلك على التجارة الخارجية للدولة لهذه المواد أو المنتجات البديلة
- 3 - 1 - 4 إنجازات الأهداف المحددة المباشرة للمشروع بما في ذلك الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المنتفعين وتحليل 4 - 1 - 3 مؤشرات كفاءة التنفيذ
- 3 - 1 - 5 ما تم تحقيقه من أثر تنموي بما في ذلك تحليل المدى الذي سيصل إليه تنفيذ الأهداف المباشرة في الوصول إلى 5 - 1 - 3 أهداف التنمية
- 3 - 2 التقييم المشار إليه بالمادة 3 - 1 - 3 عاليه سوف يجري خلال السنة الثانية من تنفيذ المشروع. وليكن معلوماً أن استمرارية 2 - 3 العون الغذائي ومستواه ستكون في موضع نظر - مع الأخذ في الاعتبار بنتائج عملية التقييم
- 3 - 3 أي تقرير لتقييم المشروع سواء خلال التنفيذ أو في نهاية المشروع سوف يقدم للحكومة لإبداء ملاحظاتها. ويتم تقديمه 3 - 3 بعد ذلك للجنة سياسات وبرامج العون الغذائي مع هذه الملاحظات
- 3 - 4 قد يقوم البرنامج بالاتفاق مع الحكومة بإجراء تقييم بعد انتهاء المشروع لتحليل نتائجه وتأثيره بعد عدة سنوات من 4 - 3 انتهائه
- 3 - 5 لتحسين عمليات المتابعة والتقييم الدورية لأثار المشروع سيقوم البرنامج بمساعدة سلطات المشروع في تعريفها 5 - 3 بالبيانات الإضافية والمؤشرات الأساسية لقياس تأثير المشروع ومدى ما تحقق من أهدافه وفي عمل نظام مناسب لوضع التقارير لهذا الغرض

المادة 3 خطة

التزامات الحكومة

بالإضافة إلى النصوص والشروط التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة والبرنامج كما ورد في مكان آخر من خطة العمليات هذه، تقوم الحكومة بتنفيذ الالتزامات المحدودة الآتية

مسئولية التنفيذ -1

- 1 - 1 سيتم تنفيذ المشروع تحت مسؤولية الحكومة والتي ستوفر من مصادرها الخاصة أو من مصادر أخرى جميع الموظفين 1 - 1 والإمكانات والإمدادات والمعدات والخدمات والنقل، وستوفر الميزانية اللازمة للمشروع وذلك بخلاف الالتزامات الخاصة التي سوف يتحملها البرنامج تحت المادة الثانية
- 1 - 2 تفوض الحكومة الجهاز المركزي للتعمير بوزارة التعمير والمجمعات الجديدة والإسكان والمرافق ليكون حلقة الاتصال 2 - 1 بين الحكومة والبرنامج فيما يتعلق بسياسات المشروع، ثم تفوض رئيس مجلس إدارة المشروع والمدير التنفيذي للمشروع ليكون حلقة الاتصال بين الحكومة والبرنامج فيما يتعلق بعمليات التنفيذ التفصيلية

تشمل مسؤولية الحكومة في تنفيذ المشروع توفير الآتي 3 - 1

خدمات وإمدادات: بتكاليف تقديرية 10061100 دولار أمريكي تشمل ما يأتي 1 - 3 - 1

(أ) موظفون فنيون بتكاليف كلية قدرها 914350 دولار أمريكي)

(ب) أجور عمال المشاتل بتكاليف قدرها 583650 دولار أمريكي)

(ج) آلات ومعدات وسيارات بتكاليف قدرها 1751000 دولار أمريكي)

(د) مباني وإنشاءات بتكاليف قدرها 1130000 دولار أمريكي)

(هـ) معدات تدريب بتكاليف قدرها 194500 دولار أمريكي)

(و) قروض و/ أو منح بتكاليف قدرها 4514850 دولار أمريكي)

(ز) مصروفات تشغيل 972750 دولار أمريكي)

تجهيزات مكتبية: المساهمة في مصروفات مكتب البرنامج القطري سيتم التفاوض بشأنها على حدة بين الحكومة و 1 - 3 - 2
البرنامج على أساس سنوي بما يتفق مع القرار الذي اتخذته لجنة سياسات وبرامج العون الغذائي باجتماعها الثامن (وثيقة
(البرنامج/ لجنة السياسات: 10/8 فقرة 131

توطيد التعاون الضروري بين وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق وبين وزارة الصحة لضمان 1 - 3 - 4
الاهتمام اللازمة بالنواحي الصحية بالمشروع

تشتمل مسئولية الحكومة تجاه ما يقدمه البرنامج الترتيبات الآتية 1 - 4

موظفو إدارة العون الغذائي - 1 - 4 - 1

تشتمل مدير تنفيذي للمشروع، 4 مفتشو تخزين ومناولة، 20 أمين مخزن، 14 محاسب، 34 حارس/ خفير، 12 مشرف توزيع
(إقليمي ومحلي وفني)، عدد (1) مراجع حسابات داخلي، 20 موظف إداري، 2 مراجعو مخازن وذلك بتكاليف قدرها ما يعادل
807400 دولار أمريكي

التفريغ والتخليص - 2 - 4 - 1

للمواد الموردة بواسطة البرنامج إلى ميناء الإسكندرية بتكاليف قدرها ما يعادل 148775 دولار أمريكي

سيتم تسليم مواد العون الغذائي المشحونة بواسطة البرنامج على البواخر إلى الحكومة عند إنزالها على رصيف 1 - 4 - 2 - 1
الميناء أو في حالة استخدام الصنادل عقب إنزالها في الصنادل، غير أنه في حالة تدبير تلك الصنادل بمعرفة أو تحت مسئولية
أصحاب البواخر، فإن التسليم يتم عقب نزول المواد من الصنادل على الرصيف

في حالة المواد المشحونة بواسطة البرنامج على بواخر مؤجرة بناء على عقد بين البرنامج وأصحاب البواخر 1 - 4 - 2 - 2
أو مندوبيهم، فإن المواد المشحونة على هذا الأساس سيتم تسليمها للحكومة داخل عنابر السفينة، أو في حالة الصنادل سيكون
التسليم على سطح السفينة عندما ترفع المواد بواسطة شبكات أو أوناش التفريغ

في حالة المواد المشحونة عن طريق الترانزيت البري فإن تسليمها للحكومة يتم في نقطة أو نقط التسليم المتفق 1 - 4 - 3 - 3
عليها.

وفي جميع الأحوال تقوم الحكومة بضمان سرعة تفريغ الباخرة أو سيارات النقل أو وسائل النقل الأخرى 1 - 4 - 2 - 4

ابتداء من نقطة التسليم، فإن كل المصروفات بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد وكذلك رسوم 1 - 4 - 2 - 5
الميناء واستخدام الأرصفة والتخزين والنقل على الصنادل والتفريغ والتعتيق والفرز والرسوم المماثلة بما في ذلك بصفة خاصة
كل الإجراءات والنقطة المتعلقة بالاعتماد القانوني لمستندات الشحن والشهادات الأخرى ستقوم الحكومة بدفعها أو الإغفاء
منها.

1-4-2-6 في حالة تفريغ المواد المشحونة بالاتفاق مع السفن المؤجرة بواسطة البرنامج من أصحاب السفن أو مندوبيهم، فإن أي غرامات تنشأ بسبب فشل الحكومة في تدبير سرعة رسو أو تفريغ هذه السفن أو الشاحنات سوف تكون على حساب الحكومة وتعاد للبرنامج عند طلبها. وبالمقابل فإن أي كسب في الوقت تم الحصول عليه كنتيجة لسرعة التفريغ أو السحب من السفن المؤجرة سيكون من نصيب الحكومة. هذا وسيتم تسوية حساب الغرامات وكسب الوقت سنويا

1-4-2-7 في جميع التعاقبات الأخرى الخاصة بالنقل، فإن التلغيات التي تحدث بسبب التعطيل الناشئ عن فشل الحكومة في سرعة الاستلام سوف تكون على حساب الحكومة

1-4-2-8 وإذا قام البرنامج بدفع أي من هذه الالتزامات في الخطة الأولى تقوم الحكومة بتدبير إعادتها إلى البرنامج

1-4-2-9 تسمح الحكومة لمشرفي التسليم المعتمدين من قبل البرنامج بفحص حالة المواد عند التفريغ أو أقرب وقت بعد ذلك لتحديد حالتها وتحديد الفاقد أو التالف منها حتى يمكن إعداد شهادات التسليم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الضرورة ضد الناقلات أو مندوبي التأمين بالنسبة للخسائر أو التلغيات

1-4-2-10 بالرغم من أي شروط أخرى ذكرت في هذا المجال، يكون للبرنامج فقط الحق في رفع الدعاوي ضد الناقلات البرية أو البحرية فيما يتعلق بالفاقد أو التلف الذي حدث قبل نقل الملكية، ولها الحق أن تتابع أو تسوى أو تهمل هذه الدعاوي وكذلك خلال نقل الملكية. وسيقوم البرنامج بهذه الإجراءات بالنيابة عن الحكومة وله أن يستخدم أسسها في أي إجراءات قانونية إذا اقتضى الأمر ذلك

1-4-2-11 دون الإضرار بتعريف (نقل الملكية) السابق الإشارة إليه فإن أي عملية تسليم تتم بعد نقطة الملكية، يكون للبرنامج الحق في رفع الدعاوي نيابة عن الحكومة للخسائر التي تحدث بين نقل الملكية والتسليم الفعلي

1-4-2-12 وعلى أي حال، فإن وقت ومكان نقل الملكية كما هو مبين بعاليه لن يتأثر بأي تظهير لبوليصة الشحن، وأي تظهير أو تصديق سيكون فقط لتسهيل الإجراءات الإدارية للبرنامج أو للسلطات المستلمة

1-4-2-13 وبالنسبة للشحنات الواردة بأحجام كبيرة (غير معبأة) على بواخر مؤجرة، فإن الأوزان الموضحة في بوليصة الشحن تكون غير قابلة للمناقشة وتعتبر نهائية بين البرنامج والحكومة المستلمة. وعند وصول الباطرة سيقوم البرنامج بحصر ميدني للتأكد من الكميات الواردة على سطح الباطرة بالتقريب، فإن وجد فرق كبير بين الوزن على سطح الباطرة وبين الوزن الموضح في بوليصة الشحن يقوم البرنامج بالتحقيق في هذا الفرق بالتعاون التام مع الحكومة، وبعد إتمام عملية التفريق تكون الحكومة هي المسئولة عن التأكد من عدم تبقي أي شحنة على ظهر الباطرة، وإذا كانت الباطرة تحمل شحنات لأكثر من ميناء واحد، فتكون مسئولية الحكومة التأكد من تفريغ الكميات الصحيحة بكل ميناء

1-4-2-14 وبالنسبة للشحنات الواردة بالحاويات المعبأة والمحمولة تحت اسم (حاوية تامة الحمولة)، فإن الحكومة المستلمة تكون مسئولة عن تفريغ الحاويات، ويجب أن يكون مشرف البرنامج موجودا أثناء تفريغ الحاويات بالميناء، والذي يجب أن يتم فور وصول الحاويات، فإذا وجد أي تلف أو خسائر في هذا الوقت فسيعتبر أنه قد حدث في الوقت الذي كانت فيه الشحنة في حوزة البرنامج. إذا تأخر تفريغ الحاويات و/ أو تم في غير حضور مشرف البرنامج، فإن أي خسائر أو تلفيات ستعتبر أنها قد حدثت بعد قيام البرنامج بنقل ملكيتها إلى الحكومة المستلمة وإذا نقلت الحاويات من ميناء التفريغ دون أن تفتح إلى موقع المشروع حسب رغبة الحكومة المستلمة، فإن مراقبي البرنامج لن يلتزموا بالانتقال إلى مكان التفريغ، وأي خسائر أو تلفيات تكون على حساب الحكومة التي يكون لها الحق في إقامة الدعوى على الشركة الناقلة لهذا الفاقد

1-4-3 المناولة أو التعتيق والنقل المناسبين لمواد العون الغذائي من ميناء الإسكندرية إلى مراكز التخزين ونقاط التوزيع تقدر تكلفتها بما يعادل 247958 دولار أمريكي

1-4-4: أماكن التخزين المناسبة

التفتيش على التخزين - القواعد الصحية للمخازن - المقاومة والتبخير و/ أو إعادة ترتيب المواد وبتكلفة تقديرية تعادل 15759 دولار أمريكي

1-4-5: التحضير

إعادة التعبئة) لتوزيع مواد العون الغذائي وبتكلفة تقديرية تعادل 1378 دولار أمريكي)

(استخدام مواد العون الغذائي والأرصدة المتولدة -2)

سيستخدم العون الغذائي بصفة أساسية كحافز للمنتفعين للقيام بأنشطة الجهود الذاتية لإنشاء الوحدة المزرعية، كبناء 1-2 خزان مائي وزراعة أشجار الفاكهة أو شجيرات المراعي أو القيام بصيانة نظم الري والصرف أو استصلاح الأراضي وكذلك بناء المسكن. وبالنسبة لعمال المشاتل الموسمي، فإن العون الغذائي سيزيد من أجورهم المنخفضة ويساعد على ضمان توافر العمالة اللازمة خلال فصول الذروة. وستحصل النساء المتدربات على وجبات غذائية كحافز لالتحاقهن بالدورات التدريبية ولضمان انتظام حضورهن فيها، أما بالنسبة للمدربات فإن العون الغذائي سيساعد أجورهن المنخفضة، ويمثل العون الغذائي أيضاً تحويل ذو قيمة في دخل المنتفعين

سيحصل كل مزارع يقوم بأعمال الجهود الذاتية على وجبة غذائية عائلية عن كل يوم عمل، بينما يحصل عمال المشاتل على ثلاث وجبات فردية وسيحصل السيدات المتدربات والمدربات على وجبتين غذائيتين لكل منهن. وتبلغ قيمة الوجبة الغذائية العائلية المقترحة جنيهن مصريين لمنتفعي الغذاء نظير العمل بينما تبلغ القيمة بالنسبة لعمال المشاتل 1.22 جنيهن مصري وتبلغ 0.85 جنيهن مصري للمتدربات/ المدربات محسوبة على الأسعار في وقت إعداد المشروع وسيدفع الزراع الذين يقومون بأنشطة الجهود الذاتية 25% من قيمة الوجبة الغذائية العائلية. بينما سيحصل عمال المشاتل والمتدربات والمدربات على (الوجبات الغذائية مجانا، وستستخدم المبالغ التي يدفعها المنتفعون في دعم الأنشطة المتعلقة بأهداف المشروع (أنظر فقرة 2-4

هذا وستراجع قيمة الوجبة الغذائية وتعديل المبالغ التي يدفعها المنتفعون كما اقتضى الأمر وعلى أساس سنوي على الأقل

ويبلغ مجموع عدد الوجبات الغذائية العائلية المطلوبة لأنشطة الجهود الذاتية 54770700 وجبة بينما بالنسبة لعمال المشاتل والتدريب النسائي سيكون مجموعها 415800 وجبة غذائية فردية

سيتم توفير الوجبات الغذائية الآتية:

الصف الوجبة الغذائية العائلية اليومية (أنشطة الجهود الذاتية) (جرامات) الوجبة الغذائية الفردية للشخص الواحد من عمال (المشاتل والمتدربات) (جرامات)

دقيق القمح 450 2250

(أو الأرز) (1000) 200

زيت الطعام 15 75

جبن معلب 40 200

سكر 20 100

الشاي (لعدد 2 بالغين) 2 4

ولأسباب تتعلق بأغراض البرمجة وإمكانية التوافر، فإن الحبوب المقترحة لهذه المرحلة من المشروع ستكون دقيق القمح. وبناء على تفضيل المنتفعين للأرز ولارتفاع قيمته فسيبذل البرنامج أقصى الاستطاعة لتوفير الأرز بدلا من دقيق القمح تبعا لمدى توافره وقت إرسال الشحنات. علما بأن العادات الغذائية للمنتفعين وقيمة الوجبة والخبرة المكتسبة خلال المراحل السابقة قد أخذت كلها في الاعتبار عند تكوين الوجبة الغذائية

تقوم الحكومة بعمل الترتيبات اللازمة إذا دعت الضرورة لإرشاد المنتفعين إلى الاستخدام الأمثل للأغذية غير المألوفة 2-2 لديهم.

ستتخذ الحكومة الإجراءات الحازمة لمراقبة التوزيع، ومنع لبيع غير المشروع أو أي نوع آخر من التلاعب في المواد 2-3 التي يوردها البرنامج

من المنتظر أن يتجمع حوالي 2.7 مليون جنيهن مصري تعادل 1.05 مليون دولار أمريكي من مدفوعات المنتفعين خلال 2-4 مدة المشروع (هذه الأرصدة ستودع في حساب خاص بدون فوائد في أحد البنوك (الحسابات المقفلة فقط ذات الفوائد لا تصلح

لأغراض المشروع). على أن يستخدم 70% من هذه الأرصدة كقروض و30% منها كمنح لمساندة أنشطة وأهداف المشروع التالية:

القروض:

- قروض متوسطة وقصيرة الأجل للمزارعين الذين يعملون بتربية الحيوان -
- قروض قصيرة الأجل للمزارعين لشراء العدد اليدوية -
- قروض قصيرة الأجل للأفران المحسنة لصناعة الخبز -
- قروض متوسطة الأجل لشراء ظلمبات يدوية لخزانات المياه -
- قروض متوسطة الأجل لزراعة أشجار الفاكهة -
- قروض متوسطة أو طويلة الأجل للأنشطة الإنتاجية النسائية -
- (بما في ذلك تربية الحيوان وتجهيز الأغذية والصناعات اليدوية

المنح:

- (خدمات تنمية المجتمع (وحدات صحية - خدمات تعليمية - بنية أساسية للتعاونيات - النوادي الريفية -
- (تشجيع التدريب الحرفي على مستوى القرية (يتضمن إقامة خدمات لرعاية أطفال النساء المتدربات وتدريب الزراع -
- إنشاء / تحسين الحقول الإرشادية -
- توسيع / تحسين مشتل برج العرب والمشاتل الأخرى -
- التقييم والمتابعة -

يمكن تعديل أبواب الصرف هذه مع إدخال أنشطة أخرى خلال مدة المشروع على أساس الاحتياجات التي قد تظهر وذلك بالاتفاق بين الحكومة والبرنامج، وعلى سلطات المشروع التأكد من إعلام المنتفعين بتواجد الأرصدة التي يمكنهم الحصول منها على القروض والمنح، سيتم إعداد خطط سنوية لاستخدام هذه المبالغ بالتعاون الكامل مع البرنامج وستعرض على مجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها

في حالة عدم إيمان الجانب الحكومي استخدام أي من الأصناف الموردة بمعرفة البرنامج بالأسلوب المبين بالمادة الرابعة 2-5 فقرة 4، 7 الرجوع إلى النقطة الأصلية لتوزيع مثل هذه المواد

دون الإخلال بتعريف (نقل الملكية) يحتفظ البرنامج بحقه في الحصول على موافقة الحكومة على استخدام جزء من 2-6 المواد المسلمة إليها لمجابهة احتياجات طوارئ العون الغذائي داخل الدولة أو خارجها، علماً بأن المواد الغذائية التي تستخدم لطوارئ الإغاثة بالاتفاق بين الحكومة والبرنامج سيتم تعويضها طبيعياً بمعرفة البرنامج. وفي حالة الاستخدام خارج الدولة سيتحمل البرنامج بنفقات النقل والمناولة

الاستعداد لبدء المشروع -3

عند اكتمال الإجراءات التحضيرية لبدء العون الغذائي بالمشروع، ستقوم الحكومة بإخطار البرنامج كتابة بالمبالغ 3-1 المخصصة للصرف وبالترتيبات التي اتخذت بخصوص كل بند من البنود المبينة بالمادة الثالثة فقرة 1-3 وفقرة 1-4 والتقدير الأخير لعدد المنتفعين بالمشروع وبكميات الأصناف المطلوبة للدفعة الأولى من المواد

ستحاول الحكومة اتخاذ الإجراءات المبينة بالفقرة السابقة بأسرع ما يمكن وليكن معلوماً أن البرنامج يحتفظ بالحق في 2-3 تأجيل تنفيذ المشروع أو إنقاص الكميات أو التغيير في مكونات العون الغذائي أو إلغاء المشروع في حالة فشل الحكومة في إبلاغ البرنامج بإخطار الاستعداد لبدء المشروع خلال ثلاثة شهور من تاريخ سريان خطة العمليات الحالية ما لم تكن أسباب

التأخير التي قد توضحها الحكومة قبل انتهاء مهلة الثلاثة شهور مقبولة لدى البرنامج كظروف قهرية خارجة عن إرادة الحكومة.

لوائح وقوانين -4

تضمن الحكومة إصدار اللوائح والقواعد الإدارية المطلوبة، والأوامر أو القرارات المتعلقة بالمشروع قبل بدايته

تسهيلات للاطلاع على سير المشروع -5

ستوفر الحكومة للبرنامج وضباطه ومستشاريه التسهيلات اللازمة لمراقبة ومتابعة عمليات المشروع خلال جميع مراحلها بما في ذلك مرحلته التحضيرية ومواقعه. ويشمل ذلك استيراد سيارات خفيفة إلى داخل البلاد بمعرفة المكتب وضباطه المقيمين لاستخدامهم الشخصي وفقاً للمسموح به من وزارة الخارجية. هذه السيارات ستعفي من رسوم الجمارك ومن جميع الضرائب بما في ذلك ضريبة الاستهلاك، وسيتم الاستغناء عنها بناء على طلب مكتب البرنامج وموافقة وزارة الخارجية بالبيع محلياً، و/أو إعادة تصديرها، البيع المحلي لهذه السيارات سيكون معفياً من كل رسوم الجمارك وكل الرسوم الأخرى إذا تم البيع بعد أربع سنوات على الأقل من تاريخ إدخالها إلى الدولة

معلومات متعلقة بالمشروع -6

ستضع الدولة نظاماً للمتابعة الدورية لما يأتي 6-1

حركة واستخدامات مواد العون الغذائي، عدد المتلقين للأغذية. توفير واستخدام المدخلات غير الغذائية للمشروع مثل المواد والخدمات من كل من الحكومة والمصادر الأخرى وخاصة الغير غذائية الموردة بمعرفة البرنامج إن وجدت والمنجزات الطبيعية للمشروع كما هو مستخرج من البيان الكمي للمخرجات بالمادة 1-2-3

المعلومات التي توفرها الحكومة ستشمل أيضاً بيانات عن الآثار التنموية للمشروع كما هو مستخرج من بيان الأهداف 6-2
المباشرة ودور وظائف الغذاء بالمادة (1) فقرة 202 و3

المعلومات المبينة بعاليه سيتم توفيرها للبرنامج على أساس نصف سنوي باستخدام النماذج المبينة بالملحق المرفق بخطة 6-3
العمليات هذه، وسيقوم مدير العمليات بالبرنامج بإرسال عشرة نسخ من التقرير إلى الحكومة

ستقوم الحكومة بتزويد البرنامج بأي مستندات أو سجلات أو بيانات أو أي معلومات أخرى يطلبها البرنامج فيما يتعلق 6-4
بوفاء الحكومة لمستوياتها قبل خطة العمليات هذه

سيقدم البرنامج تقريراً خاصاً كل ستة شهور يوضح تكوين وإدارة واستخدام الأرصدة المولدة من بيع مواد المشروع 6-5
وذلك باستخدام النماذج الموضحة بملحق خطة العمليات هذه

ستقوم الحكومة بالاحتفاظ بحساب لمواد العون الغذائي وللمصادر غير الغذائية المقدمة من البرنامج بصورة منفصلة عن 6-6
مواد المشروعات الأخرى، على أن يوافق البرنامج سنوياً (في نهاية كل 12 شهر بدءاً من الشهر الذي تسلمت فيه الحكومة أول شحنة من مواد العون الغذائي للمشروع أو في نهاية كل سنة مالية حكومية وذلك بما يتلاءم مع أغراض التقارير المحاسبية، وكذلك عند نهاية المشروع يقدم تقرير محاسبي يعد ويعتد بمعرفة محاسب قانوني تعينه أو تتعاقد معه الحكومة (كما هو موضح بالمادة الرابعة فقرة 3 من خطة العمليات هذه) على أن توضح الحسابات كميات كل صنف تم استلامه من البرنامج والرسائل التي وردت والخسائر والأرصدة في كل مركز تخزين، والكميات التي تم توزيعها وعدد المنفعين الذين تسلموها، مجموع الأرصدة المجمعة والمتولدة بالمشروع واستخداماتها كما هو موضح بالمادة الثالثة فقرة 3، 4. ويجب أن توضح الحسابات السنوية المصادر غير الغذائية من البرنامج وضمان توافرها للاستخدام دعماً لأنشطة المشروع

استمرار أهداف المشروع -7

ستقوم الحكومة بالسير في تنفيذ أهداف المشروع بعد انتهاء المعونة المقدمة من البرنامج

المادة 4 خطة

أحكام عامة

الأحكام الواردة بخطة العمليات هذه سوف تفسر على ضوء الاتفاقية الأساسية المشار إليها بالمقدمة -1

خطة العمليات هذه ستعتبر نافذة فور توقيعها بمعرفة الحكومة والبرنامج -2

يعتبر المشروع منتهيا عندما ينتهي توزيع مواد العون الغذائي على المنتفعين وبعد أن يتم استثمار كل أرصدة حصيلة البيع -3
بالكامل أو تبويبها حسب ما هو مبين بالمادة الثالثة فقرة 2-4 وبالمادة الرابعة فقرة 7

خطة العمليات هذه يمكن تعديلها أو إلغاؤها قبل الانتهاء من تحقيق أهدافها بالاتفاق بين الطرفين الموقعين عليها وذلك عن -4
طريق تبادل الخطابات

في حالة فشل أي طرف في الوفاء بالتزاماته قبل خطة العمليات هذه. وللطرف الآخر الحق في -5

(أ) إيقاف الالتزامات الموكولة إليه بتوجيه خطاب إحاطة للجانب المقصر. أو،

(ب) إنهاء خطة العمليات بخطاب إحاطة مدته ستون يوما للجانب المقصر

أي كميات من مواد العون الغذائي قد تبقى بدون استخدام داخل جمهورية مصر العربية عند انتهاء العمل بالمشروع أو عند -6
انتهاء خطة العمليات هذه بالاتفاق المتبادل. سيتم التصرف فيها باتفاق الطرفين الموقعين على خطة العمليات الحالية

أي أرصدة متولدة من حصيلة البيع تتبقى بدون صرف بعد سنتين من انتهاء توزيع مواد العون الغذائي. يمكن إعادة -7
توجيهها لأية أغراض أخرى في نطاق برنامج الغذاء العالمي بمصر على أن يتم الاتفاق على استخدامها بالاتفاق بين الحكومة
والبرنامج

الالتزامات الحكومية الواردة تحت البند الخامس من الاتفاقية الأساسية ستستمر في حالة إيقاف أو انتهاء خطة العمليات -8
الحالية تحت القسم 4 إلى المدى اللازم الذي يسمح بتصفية العمليات وسحب الممتلكات والأرصدة والأصول الخارجية
بالبرنامج وبالموظفين والأشخاص الآخرين الذين يقدمون خدمات نيابة عن البرنامج في تنفيذ خطة العمليات هذه

نحن الموقعون أدناه وبما لدينا من صلاحيات، قد قمنا بتوقيع خطة العمليات هذه في خمس صور باللغة الإنجليزية

وخمس صور باللغة العربية

القاهرة في

عن جمهورية مصر العربية عن برنامج الغذاء العالمي