



**UITVOERINGSVOORWAARDEN  
VOOR WERKEN IN SURINAME 1996  
(UWS 1996)**

**Verkrijgbaar bij het Ministerie van Openbare Werken.  
Paramaribo, oktober 2011**

**AUTEURSRECHT: Ministerie van Openbare Werken**

*Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/  
of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,  
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming van de Minister van Openbare  
Werken.*



2011

**STAATSBLAAD  
VAN DE  
REPUBLIEK SURINAME**

No. 106

**STAATSBESLUIT van 17 augustus 2011, houdende vaststelling van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 (UWS 1996).**

**DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,**

Overwegende, dat het thans wenselijk is ter uitvoering van artikel 19 van de Comptabiliteitswet (G.B. 1952 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 76), het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) vast te stellen;

Dat het eveneens wenselijk is de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 (UWS 1996) vast te stellen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit:

**Artikel 1**

In dit staatsbesluit worden vastgesteld:

- a. het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996);
- b. de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 (UWS 1996).

**Artikel 2**

1. Dit Staatsbesluit wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging.
3. De Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo, de 17<sup>e</sup> augustus 2011,

**DESIRÉ D. BOUTERSE**

Uitgegeven te Paramaribo, de 6<sup>e</sup> oktober 2011  
De Minister van Binnenlandse Zaken,

**S. MOESTADJA**

**STAATSBESLUIT van 17 augustus 2011, houdende vaststelling van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 (UWS 1996).**

**NOTA VAN TOELICHTING**

Voor het aanbesteden, gunnen en uitvoeren van werken zijn door de Minister van Openbare Werken richtlijnen vastgesteld welke vervat zijn in de Algemene Bepalingen voor de uitvoering en aanbesteding van werken onder beheer van het Departement van Openbare Werken en Verkeer in Suriname (ABS).

Dit instrumentarium voor de aanbesteding en uitvoering van werken voldoet niet meer en dient te worden herzien. Het doel van de herziening van de ABS is de totstandkoming van een regelgeving en een instrumentarium die aansluiten op internationale standaarden, up to date zijn en zowel toegepast kunnen worden voor lokaal gefinancierde projecten als door internationale donoren gefinancierde projecten. Een werkgroep van deskundigen heeft gewerkt aan het opstellen van het AWS 1996 en de UWS 1996, waarbij een zes-tal ministeries, een drie-tal staatsbedrijven en het uitvoerende bedrijfsleven via de organisaties van raadgevende ingenieurs, architecten en aannemers middels een zgn. Breed overleg bij de herziening inspraak hebben gehad.

De aandacht wordt erop gevestigd dat het Jaartal 1996, bij het AWS 1996 en de UWS 1996 behoort bij de naamgeving van deze documenten. Het AWS 1996 en de UWS 1996 worden elk apart gebundeld.

Paramaribo, 17 augustus 2011,

**DESIRÉ D. BOUTERSE**

## VOORWOORD

De voor u liggende "Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996" (UWS 1996) markeert een mijlpaal in de geschiedenis van het uitvoeren van werken in ons land.

Dit uitvoeringdocument etaleert in tegenstelling tot de voorganger "De Algemene Bepalingen voor de uitvoering en de aanbesteding van werken onder beheer van het ministerie van Openbare Werken in Suriname" (de ABS van 1968) het feit, dat partijen zonder meer als gelijkwaardige partners worden beschouwd.

De UWS 1996 garandeert met de formulering van verplichtingen zowel voor de opdrachtgever als voor de aannemer dat partijen dienen te beseffen dat alleen met beider inspanning een optimaal resultaat bereikt kan worden.

Het Ministerie van Openbare Werken heeft als het grootste bouwministerie lang moeten wachten op de implementatie van deze spelregels die gelden voor de participanten in de bouw.

Ik ben de overtuiging toegedaan dat toepassing van deze Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 - welke helder en duidelijk geformuleerd zijn - er toe zal bijdragen dat ingespeeld wordt op de veel gehoorde roep naar ordening in de Bouw- en Konstruktie Sektor.

Ik wens partijen met de toepassing van de UWS 1996 dan ook veel succes toe.

De Minister van Openbare Werken

*Ramon Abrahams*

### **Algemeen**

De huidige voorschriften voor de uitvoering van werken voldoen niet helemaal. De Algemene Bepalingen voor de uitvoering en de aanbesteding van werken onder beheer van het Ministerie van Openbare Werken in Suriname (afgekort ABS) is sterk verouderd. De inhoud van de ABS is immers voor het overgrote deel ontleend aan de Nederlandse A.V. (Algemene Voorschriften voor het onderhoud en uitvoering van werken van Rijkswaterstaat) van 1938. Na 1968 zijn nauwelijks aanpassingen aan de internationale ontwikkelingen doorgevoerd.

In 1996 werd een werkgroep van terzake deskundigen belast met het opstellen van een concept van de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 (UWS 1996). De werkgroep heeft ervoor gekozen de volgorde van de UWS 1996 bepalingen zoveel mogelijk te doen aansluiten bij die van de "Uitvoeringsvoorwaarden voor door het Europees Ontwikkelings Fonds gefinancierde overeenkomsten voor werken" (E.O.F. voorwaarden). Tevens is er voor gekozen in tegenstelling tot de ABS bepalingen ter regeling van een bepaald onderwerp dit in één en dezelfde paragraaf onder te brengen.

De UWS 1996 bevatten alleen bepalingen voor de uitvoering van de aannemingsovereenkomst (en regelen dus ook niet de aanbesteding zoals de ABS wel doen). De UWS 1996 bestaan voor het grootste deel uit bepalingen die afkomstig zijn uit de ABS editie 1975, Uniforme Administratieve Voorwaarden van Nederland (UAV 1968) en de UAV (1989). Gestreefd is in de UWS 1996 naar meer evenwicht in de positie van de contractspartijen. Voor een voorbeeld vergelijkbare men paragraaf 3 lid 3 ABS met paragraaf 3 lid 8 UWS 1996. Een grotere mate van evenwicht is redelijk. Bij het opstellen van de UWS 1996 is zoveel mogelijk rekening gehouden met de Surinaamse bouwpraktijk. Dat uitgangspunt is met name van belang voor die bepalingen die de eigenlijke uitvoering betreffen en als het ware dagelijks moeten worden toegepast. Vaak is bij die bepalingen wel gebruik gemaakt van UAV-teksten die inhoudelijk niet een wezenlijk andere regeling geven, maar vaker korter en duidelijker zijn en in juridisch opzicht meer consistent. Van belang is dat de UWS 1996 voorwaarden ook kunnen worden toegepast door particuliere opdrachtgevers.

### **Vernieuwingen t.o.v. de ABS editie 1975**

De vernieuwingen in de UWS 1996 zijn talrijk, maar voor het grootste deel betreffen zij detailpunten. Als meer substantiële vernieuwingen worden hier bij wijze van voorbeeld genoemd:

1. Regeling rangorde in geval van onderling tegenstrijdige onderdelen van het bestek.
2. Uitdrukkelijk is bepaald dat de direktie niet alleen een toezichhoudende rol heeft, maar ook die van vertegenwoordiger van de opdrachtgever.
3. Regeling van de gevolgen van het ingebreke blijven van de opdrachtgever.
4. Verplichting tot het houden van een bespreking over de ligging van kabels en leidingen.
5. Verplichting tot het in het bestek vermelden van eventuele verontreinigen.
6. Uitdrukkelijk wordt bepaald wanneer de aannemer recht heeft op termijnsverlenging.
7. Regeling verantwoordelijkheid voor schade aan het werk ingeval van vervoegde ingebruikneming.
8. Regeling onvoorziene omstandigheden.
9. De waarschuwingplicht van de aannemer.

## Veranderingen

Uiteraard is het onderscheid tussen vernieuwingen en verandering arbitrair. Het aantal veranderingen ten opzichte van de ABS is groter dan het aantal echte vernieuwingen. Vaak betreffen ook de veranderingen niet onbelangrijke detailpunten. Als meer belangrijke veranderingen kunnen bijvoorbeeld worden genoemd:

1. Aanzienlijke beperking aantal definities.
2. Regeling aansprakelijkheid niet beperkt tot het in artikel 1621 SBW bedoelde geval.
3. Meer omvattende regeling van de gevolgen van het ingebreke blijven van de aannemer.
4. Vereenvoudigde regeling van het meer- en minder werk.
5. Regeling opnemng en betaling termijnen van de aannemingssom.

## Aandachtspunten

1. Met uitzondering van de NEN-normen, wordt door de UWS 1996 geen link gelegd met andere technische bepalingen. Het van toepassing verklaren van die ander technische bepalingen zal in het bestek moeten gebeuren.
2. De wijze van verrekning van wijzigingen van materiaalprijzen, lonen en sociale lasten is niet langer in UWS 1996 zelf geregeld. Het bestek zal dat moeten doen, al dan niet door te verwijzen naar een van toepassing zijnde risicoregeling.
3. Het totstandbrengen van de UWS 1996 betekent mogelijk een nieuwe impuls voor de berechting van geschillen door het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI), waaraan de beslechting van UWS 1996-geschillen is opgedragen. Met de keuze voor het SAI zal sprake moeten zijn van een effectieve rechtsbescherming.

Het concept van de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 is opgesteld door een terzake deskundige werkgroep bestaande uit:

- mr. H.L. Bliker (Ministerie van Openbare Werken) à titre personnel
- Ir. M.A. Meyer (Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname) à titre personnel
- mr. D.E. van Werven (Instituut voor Bouwrecht – Ned.)
- Ir. E. van Marle (Rijkswaterstaat – Ned.) à titre personnel

Voorts werd dit concept becommentarieerd door een counterpartgroep bestaande uit:

- mr. R. Ramautar (Min. Van Openbare Werken);
- ing. D. Sjaarda (Min. Van Openbare Werken);
- mr. E. de Noten (Min. Van Defensie);
- dhr. R. Ramcharan (Min. Van Sociale Zaken & Volkshuisvesting);
- dhr. H. Chotoe (Min. Van Regionale Ontwikkeling);
- dhr. J. Bishop (Surinaamsche Waterleiding Maatschappij);
- ir. F. van der Heyden (Alg. Aannemers Vereniging);
- Ir. M. Blik (Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname);
- Ir. A.W. Tsai Mei Chong (Unie van Architecten in Suriname);
- dhr. N.D. Cameron (Surland)
- Ir. L.W. Boksteen (N.V. EBS)
- dhr. Ph. Tjang A tjoi (Min. van PLOS);
- dhr. G. Breinburg M.sc. (Min. Van Landbouw, Veeteelt en Visserij).

Het door de werkgroep opgestelde concept van de UWS 1996 werd eind juni 1996 aan de leden van de counterpart groep aangeboden. Aan de hand van de ingediende schriftelijke- en mondelinge commentaren en amendementen is het concept door de werkgroep van de terzake deskundigen bijgesteld en vervolgens opnieuw ter beoordeling aan de counterpartgroep voorgelegd. In een zogenaamd breedoverleg welke plaats vond tussen 8 en 29 augustus 1996 werd uiteindelijk overeenstemming bereikt over de definitieve versie van de UWS 1996.

Oktober 2011

De samenstellers van de  
UWS 1996

dr. mr. H.L. Blinker  
ir. M.A. Meyer  
mr. D.E. van Werven  
ir. E. van Marie

# UITVOERINGSVOORWAARDEN VOOR WERKEN IN SURINAME 1996 (UWS 1996)

**Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken  
in Suriname 1996  
(UWS 1996)**

**Inhoudsopgave**

**Hoofdstuk I Voorschriften van algemene aard**

§ 1.	Aanduidingen, begripsbepalingen	7
§ 2.	Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen	10
§ 3.	Direktie	11
§ 4.	Overdracht van het werk; onderaanneming	13
§ 5.	Verpanding of cessie door aannemer aan derden	14

**Hoofdstuk II Verplichtingen van de opdrachtgever**

§ 6.	Verplichtingen van de opdrachtgever	16
------	-------------------------------------	----

**Hoofdstuk III Verplichtingen van de aannemer**

§ 7.	Algemene verplichtingen van de aannemer	20
§ 8.	Gemachtigde van de aannemer	24
§ 9.	Schade	25
§ 10.	Verzekeringen	28
§ 11.	Bankgarantie	30

2

§ 12.	Verband met andere werken	32
§ 13.	Gevonden voorwerpen	32
§ 14.	Orde bij de werkzaamheden; wettelijke voorschriften e.d.	33
§ 15.	Bewaking	34
§ 16.	Afsluiting, reclame en verlichting	34
§ 17.	Onvoldoende werk	35

**Hoofdstuk IV Aanvang, uitvoeringsduur**

§ 18.	Datum van aanvang	37
§ 19.	Opleveringstermijn, uitsstel van oplevering	37
§ 20.	Wijzigingen in het tijdstip van uitvoering	40
§ 21.	Schorsing van het werk	40
§ 22.	Voortgangsrapport	41
§ 23.	Kortingen	42

**Hoofdstuk V Bouwstoffen**

§ 24.	Eigendom van bouwstoffen	44
§ 25.	Verantwoordelijkheid voor en hoedanigheid van de bouwstoffen	45
§ 26.	Levering van bouwstoffen	46
§ 27.	Keuring van bouwstoffen	47
§ 28.	Oude bouwstoffen	50

## Hoofdstuk VI Uitvoering

§ 29.	Werkterrein	52
§ 30.	Werkplan	53
§ 31.	Dagboek	54
§ 32.	Weekrapport, verrekenregister	55
§ 33.	Peil; uitzet-, meet- en peilwerkzaamheden	57
§ 34.	Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen	58
§ 35.	Loodsen, keten en andere hulpmiddelen	59
§ 36.	Materieel	61
§ 37.	Opruiming van gezonken materieel	61
§ 38.	Voorzieningen in waterkering, waterdoorlaat en verkeer	62
§ 39.	Detailtekeningen	63
§ 40.	Hulpmiddelen van de opdrachtgever	64
§ 41.	Wijzigingen in de uitvoering	64

## Hoofdstuk VII Betaling

§ 42.	Betaling termijnen aannemingssom; betaling eindafrekening	65
§ 43.	Verrekening van meer en minder werk in het algemeen	68
§ 44.	Bestekswijzigingen	70
§ 45.	Stelposten	73
§ 46.	Hoeveelheden	77
§ 47.	Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	78

## Hoofdstuk VIII Opneming, oplevering, onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering

§ 48.	Opneming van het werk	81
§ 49.	Oplevering, gevraagde ingebruikneming	83
§ 50.	Onderhoudsperiode	84
§ 51.	Garantie	85
§ 52.	Aansprakelijkheid na de oplevering	86

## Hoofdstuk IX In gebreke blijven van partijen; beëindiging van het werk in onvoltooide staat

§ 53.	In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de aannemer	88
§ 54.	In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever	91
§ 55.	Beëindiging van het werk in onvoltooide staat	93

## Hoofdstuk X Onvoorzienne omstandigheden

§ 56.	Onvoorzienne omstandigheden	95
-------	-----------------------------	----



**Hoofdstuk XI Vastleggen van de toestand;  
beslechting van geschillen**

- § 57. Vastleggen van de toestand 97
- § 58. Beslechting van geschillen 98
- § 59. Voortzetting van het werk 99

**Bijlagen**

- A Voorbeeld volmacht 100
- B Formulier B 102
- C Model verrekenregister 104
- D Model deklaratie 105

**Hoofdstuk I**

**Voorschriften van algemene aard**

**§ 1. Aanduidingen, begripsbepalingen**

1. Verstaan wordt onder:

het werk : het uit te voeren werk en de ten  
behoefte van dat werk te verrichten  
leveringen;

de opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon, die  
het werk opdraagt;

de directie : de door de opdrachtgever als zoda-  
nig aangewezen persoon die de op-  
drachtgever vertegenwoordigt  
overeenkomstig het bepaalde in §  
3;

de aannemer : de natuurlijke of rechtspersoon,  
aan wie het werk is opgedragen;

het bestek : de beschrijving van het werk, de  
daarbij behorende tekeningen, de  
voor het werk geldende  
voorwaarden, de eventuele nota  
van wijzigingen, de eventuele nota

van inlichtingen en het eventuele proces-verbaal van de aanwijzing ter plaatse;

de overeenkomst : de tussen opdrachtgever en aannemer tot stand gekomen overeenkomst van aanneming van werk;

de aannemingsom : het bedrag, waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen;

bouwstoffen : de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties, grond van allerlei soort en dergelijke;

dag : kalenderdag;

werkdag : een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen erkende, of door de overheid dan wel bij of

krachtens voor de aannemer van belang zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust-, feest- of vakantiedag;

UWS 1996 : deze Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996;

S.B.W. : Surinaams Burgerlijk Wetboek;  
N. of N.E.N. met toevoeging

van een getal : Normblad of voorschrift, vastgesteld door de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut (N.N.I.).

2. Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld, binnen welke een deel van het werk moet worden opgeleverd, wordt voor de toepassing van de §§ 7, vijfde lid, 9, 19, 23, 48, 49, 50 en 52 dat deel als een afzonderlijk werk aangemerkt.

3. Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld, binnen welke de uitvoering van het werk tot een bepaalde stand moet zijn gevorderd, voordat de oplevering plaats vindt, is het bepaalde in de §§ 19, 23 en 48 van overeenkomstige toepassing.

4. Indien aan de totstandkoming van de overeenkomst geen aanbesteding is voorafgegaan, wordt voor de toepassing van de §§ 2, tweede lid, 14, derde en vijfde lid en 58, eerste lid, in plaats van de dag van aanbesteding gelezen 'de dag van de prijsaanbieding van de aannemer'.

5. Bij meerjarige onderhoudswerken, opgedragen voor een bepaalde som per jaar wordt, indien sprake is van 'aannemingsom' of van 'termijn van betaling', bedoeld de aannemingsom per jaar of de termijn van betaling van het betrokken onderhoudsjaar.

## **§ 2. Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen**

1. De bepalingen van de UWS 1996 gelden voor zover daarvan in het bestek niet uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de op het werk van toepassing verklaarde Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut, in de versie zoals in het bestek is aangegeven.

3. Op de overeenkomst is het Surinaamse recht van toepassing.

4. Indien onderdelen van het bestek onderling tegenstrijdig zijn, wordt, tenzij een andere bedoeling uit het bestek voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regels:

- a. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud geschreven of getekend document;

- b. de beschrijving gaat voor een tekening;
- c. een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling;

met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en c, en regel b voor regel c.

Indien toepassing van deze regels geen uitkomst biedt, wordt de tegenstrijdigheid, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie het bestek is opgesteld.

5. Het in het vierde lid bepaalde laat onverlet de verplichting van de aannemer om de opdrachtgever te waarschuwen in geval van een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek.

## **§ 3. Direktie**

1. De opdrachtgever is gerechtigd een of meer personen aan te wijzen om als direktie op te treden of de direktie bij te staan dan wel als zodanig aangewezen personen door anderen te vervangen.
2. Zolang en voor zover de opdrachtgever niet schriftelijk aan de aannemer van het tegendeel doet blijken, vertegenwoordigt de direktie de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende. In de gevallen echter, waar in de UWS

1996 uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd, is alleen deze bevoegd.

3. Tenzij in de UWS 1996 anders is bepaald, richt de aannemer de op het werk betrekking hebbende, voor de opdrachtgever bestemde, correspondentie uitsluitend aan de direktie.
4. Indien meer dan één persoon als direktie is aangewezen, wordt ieder der aangewezen personen geacht de direktie te vertegenwoordigen.
5. De direktie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst.
6. Personen, die zijn aangewezen om de direktie bij te staan, binden deze in zoverre het tegendeel niet schriftelijk aan de aannemer is medegedeeld.
7. De direktie is bevoegd te bepalen, dat door haar aan te duiden werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd dan in tegenwoordigheid van de direktie of van door haar aangewezen personen.

8. Waar in het bestek is vermeld dat iets "volgens aanwijzingen van de direktie", "naar keuze van de direktie" of "ter goedkeuring van de direktie" dient te geschieden, ontstaat daardoor geen recht op verrekening, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, of tenzij door die aanwijzing, keuze of goedkeuring meer van de aannemer

wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

9. Indien en zolang de opdrachtgever van zijn in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt, treedt hij daar, waar in de UWS 1996 sprake is van de direktie, in haar plaats.

#### **§ 4. Overdracht van het werk; onderaanneming**

1. De aannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.
2. De aannemer kan onderdelen van het werk in onderaanneming laten uitvoeren, mits voor de keuze van deze onderdelen en van de daarvoor in te schakelen onderaannemers de schriftelijke goedkeuring van de direktie is verkregen; de aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor die onderdelen ten volle verantwoordelijk.

Bedoelde goedkeuring wordt slechts verleend bij voldoende vakbekwaamheid en kredietwaardigheid van de onderaannemer.

De in dit lid bedoelde goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven ten aanzien van die werkonderdelen en onderaannemers welke door de aannemer in zijn prijsaanbieding zijn

vermeld, mits die prijsaanbieding vervolgens door de opdrachtgever is aanvaard.

3. Indien onderdelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, zal de aannemer de onderaannemer volledig inlichten omtrent de bepalingen van het bestek, die bij het desbetreffende onderdeel van belang kunnen zijn, en omtrent de wijze van uitvoering.
4. Indien onderdelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, zullen door de direktie aanwijzingen betreffende die onderdelen uitsluitend kenbaar worden gemaakt aan de aannemer en zullen deze door de aannemer aan de onderaannemer worden doorgegeven.
5. Onderaannemers kunnen in geen geval rechtstreeks van de opdrachtgever betaling verkrijgen voor hetgeen door hen ten behoeve van het werk is verricht, met uitzondering van het te dien aanzien bepaalde in § 42.

## **§ 5 Verpanding of cessie door aannemer aan derden**

1. Indien de aannemer de vordering, die hij uit hoofde van de onderhavige overeenkomst op de opdrachtgever heeft, geheel of gedeeltelijk verpand of cedeert, moet uit de daarop betrekking hebbende akte duidelijk blijken, op welke termijn of welke termijnen van het werk of daarmede

verband houdend meer werk de verpanding of cessie betrekking heeft.

2. Indien een akte in strijd met het in het eerste lid bepaalde is opgemaakt, wordt de betaling, zolang deze strijd voortduurt, opgeschort.
3. Ingeval de vordering van de aannemer wordt gecedeerd of verpand als bedoeld in art. 667 SBW moet een daarvan opgemaakte akte in tweevoud door de deurwaarder worden betekend aan de opdrachtgever, hetzij uitsluitend, hetzij mede op verzoek van de oorspronkelijk tot de vordering op de opdrachtgever gerechtigde.  
Het in het tweede lid bepaalde is ten deze van overeenkomstige toepassing.  
Bij deze betekening, of bij kennisgeving van het in pand geven van vorenbedoeld recht ingevolge art. 1183 SBW, moet een verklaring van de cessionaris of pandhouder worden gevoegd, dat hij met de bepalingen van het bestek in kennis is gesteld en daarmede akkoord gaat.  
Het in pand geven door de aannemer als voormeld doet geen afbreuk aan het recht van de opdrachtgever tot het in compensatie brengen van vorderingen op de aannemer.  
Zonder deze in tweevoud opgestelde akte zal de opdrachtgever niet verplicht zijn de overdracht of het in pand geven als geldig te beschouwen.

## Hoofdstuk II

### Verplichtingen van de opdrachtgever

#### § 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt er voor, dat de aannemer tijdig kan beschikken:
  - a. over de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn;
  - b. over het terrein of het water, waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd;
  - c. over de benodigde tekeningen en andere gegevens;
  - d. over de verstrekkingen, die de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst doet.

Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de direktie vóór de aanvang van het werk een bouwbespreking met de aannemer en de leidingbeheerders, waarbij de aannemer wordt ingelicht omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het werkterrein bevindende ondergrondse kabels en leidingen en waarbij wordt vastgesteld wat daarmee moet geschieden. Indien de direktie deze bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer vóór de aanvang van het werk om het houden van die

bespreking verzoeken. De direktie zal aan dit verzoek gevolg geven.

2. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
3. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid:
  - a. van door hem voorgeschreven bouwstoffen;
  - b. van bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze bouwstoffen.  
Onder de functionele ongeschiktheid van bouwstoffen wordt verstaan het naar hun aard niet geschikt zijn van deze bouwstoffen voor het doel waarvoor zij blijkens het bestek zijn bestemd.

5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de niet of niet tijdige levering:

- a. van bouwstoffen die bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken;
- b. van door hem voorgeschreven bouwstoffen, tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid had met betrekking tot de leverancier van deze bouwstoffen, mits in elk van de beide gevallen de aannemer het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen.

6. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswegen hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk, welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meer werk.

7. De opdrachtgever zal het aan de aannemer toekomende volgens de in de overeenkomst gestelde regelen voldoen.

8. Indien het bouwterrein, de uit het werk komende oude bouwstoffen of de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen verontreinigd zijn, wordt de aard en de omvang daarvan, voor zover voor de uitvoering van het werk van belang, in het bestek vermeld. De opzet van het werk zal zodanig zijn, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

### Hoofdstuk III

#### Verplichtingen van de aannemer

##### § 7. Algemene verplichtingen van de aannemer

1. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren naar de bepalingen van de overeenkomst, zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te kunnen doen gelden dan in de gevallen waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.
2. De aannemer is overeenkomstig art. 1360 SBW verplicht al datgene te verrichten, wat naar de aard van de overeenkomst van aanneming door de billijkheid, het gebruik of de wet wordt gevorderd, of tot een behoorlijke aanwending der bouwstoffen behoort.
3. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren volgens de door de direktie te verstrekken detailtekeningen en de door haar goed te keuren werktekeningen.  
Hij is verplicht de orders en aanwijzingen op te volgen, die hem door de direktie worden gegeven.
4. De verplichtingen van de aannemer omvatten mede:
  - a. de levering van de nodige bouwstoffen en het verrichten van de nodige werkzaamheden;

- b. de beschikbaarstelling van gereedschap, materieel, hulpmaterialen, hulpstoffen, hulpwerken en andere hulpmiddelen, nodig voor de uitvoering van het werk en het verrichten van de nodige hulpwerkzaamheden;
  - c. de betaling van kosten van aansluiting van hulpleidingen en dergelijke.
5. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening van de aannemer met ingang van de datum van aanvang of zoveel eerder als de aannemer ingevolge § 18, met het werk begint, tot en met de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 49 als voor de eerste maal opgeleverd wordt beschouwd. Onder het werk en de uitvoering daarvan worden mede begrepen de voorbereiding, de aanvoer van bouwstoffen, de uitvoering van hulpwerken, de doelmatigheid en capaciteit van werktuigen en gereedschappen.
  6. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk overeenkomstig de volgens § 19, eerste lid, in het bestek voorgeschreven termijn verzekerd is.
  7. De wijze van uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat voor de opdrachtgever dan wel voor derden geen nodeloze hinder is te duchten. Indien openbare wegen door de transporten van de aannemer verontreinigd of beschadigd zijn, dient de aannemer deze te reinigen of te herstellen.



De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

8. Met inachtneming van het vierde en vijfde lid van § 6 is de aannemer verantwoordelijk voor degenen, van wie hij zich bij de nakoming van de overeenkomst bedient.
9. De aannemer is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van hulpwerken, tenzij de constructie daarvan in het bestek is voorgeschreven of door de direktie is bepaald, in welke gevallen de aannemer alleen verantwoordelijk is voor de goede uitvoering en het deugdelijk onderhoud van die hulpwerken.

10. De aannemer blijft ten volle verantwoordelijk voor de wijze van uitvoeren van het werk, ook al is deze door de direktie goedgekeurd of volgens haar aanwijzingen gewijzigd. Een en ander ontheft hem niet van de verplichting om het werk naar de eis uit te voeren en tijdig te voltooien.

11. Indien de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, bedoeld in § 6, tweede lid, dan wel de bouwstoffen of hulpmiddelen, bedoeld in § 6, derde lid, klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat de aannemer in strijd met de goede trouw zou handelen door zonder de direktie daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het werk over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de in § 6, vierde en vijfde lid, bedoelde gevallen.

12. Indien de aannemer meent, behalve op de aannemingsom en op de verrekening ingevolge de §§ 43 tot en met 47, nog andere aanspraken jegens de opdrachtgever te hebben, geeft hij daarvan op straffe van verval van die aanspraken, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de direktie kennis en in elk geval op zodanig tijdstip dat de direktie de terzake nodige gegevens kan verzamelen. Aan het verzamelen van die gegevens verleent de aannemer zijn medewerking. De opdrachtgever of de direktie kan van de aannemer nadere inlichtingen verlangen omtrent de door hem kenbaar gemaakte aanspraken.
13. De aannemer is verplicht alle onbekwame dan wel ongeschikte personen, welke van zijnenwege of vanwege een onderaannemer of leverancier op het werk aanwezig zijn, op verlangen van de direktie onverwijld daarvan te doen verwijderen.
14. De aannemer moet gedurende de uitvoering van het werk op of in de nabijheid van de plaats, waar het wordt uitgevoerd, aanwezig zijn, tenzij de direktie zulks onnodig oordeelt of een gevolmachtigde hem overeenkomstig § 8 vertegenwoordigt.
15. De aannemer zorgt er voor, dat bij de uitvoering van het werk, tenzij hijzelf of zijn gevolmachtigde ter plaatse is,

steeds een persoon aanwezig is, die de opdracht heeft orders of aanwijzingen van de direktie op te volgen en deze onverwijld aan hem of zijn gevolmachtigde over te brengen.

16. De aannemer zorgt er voor, dat alle delen van het werk steeds gemakkelijk voor de direktie toegankelijk zijn.
17. De aannemer zorgt er voor, dat de direktie en door de direktie aangewezen personen, voor zover fabrieksgeheim zich daartegen niet verzet, vrije toegang hebben tot de terreinen, fabrieken, werkplaatsen en loodsen, zowel van de aannemer als van onderaannemers en leveranciers, waar werkzaamheden ten behoeve van het werk worden verricht of voor het werk bestemde bouwstoffen zijn opgeslagen.

18. Indien twee of meer (rechts)personen tezamen een werk hebben aangenomen, zijn zij hoofdelijk voor de gehele uitvoering daarvan aansprakelijk. Zij zijn verplicht een van hen schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

## **§ 8. Gemachtigde van de aannemer**

1. De aannemer is te allen tijde gerechtigd bij door de direktie goed te keuren volmacht<sup>1</sup> een of meer personen aan te wijzen om hem in zaken het werk betreffende te

<sup>1</sup> Een voorbeeld van een volmacht is gegeven in bijlage A

vertegenwoordigen. Ditzelfde geldt bij wijziging van bedoelde volmacht.

2. Een door de aannemer gewaarmerkt afschrift van de volmacht wordt onverwijld aan de direktie verschaft.
3. De aanwijzing van iedere gevolmachtigde geschiedt voor het werk of voor een bepaald gedeelte ervan.
4. Indien de direktie van oordeel is, dat een gemachtigde de voor de uitoefening van zijn taak benodigde geschiktheid mist, moet de aannemer de leiding van het werk op zich nemen, totdat onder goedkeuring van de direktie een andere gemachtigde zal zijn aangewezen.

## **§ 9. Schade**

1. Onder schade aan het werk in de zin van het tweede tot en met het zevende lid van deze paragraaf, wordt verstaan schade aan het geheel of gedeeltelijk door de aannemer ten behoeve van de opdrachtgever gebouwde of gemaakte, aan de hulpwerken, aan de op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen en voor het werk noodzakelijke hulpmiddelen. Onder schade aan bouwstoffen wordt tevens verstaan het verlies daarvan.
2. Van het ontstaan van schade aan het werk geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen een week

nadat hem daarvan is gebleken of had kunnen blijken, kennis aan de direktie.

3. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is schade aan het werk voor rekening van de aannemer, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen, en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
4. Na het ontstaan van schade aan het werk is de aannemer verplicht tijdig de nodige maatregelen tot beperking daarvan te treffen. Bij aanwezigheid van de direktie handelt hij daarbij onder haar goedkeuring.
5. Schade aan het werk, die is ontstaan tengevolge van het niet nakomen van de in het tweede of vierde lid genoemde verplichting, is voor rekening van de aannemer.
6. Schade aan het werk, welke voor rekening van de aannemer is, zal door deze worden hersteld binnen door de direktie eventueel te stellen termijnen, tenzij van de aannemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat het herstel door hem geschiedt. In dit geval, alsmede indien redelijkerwijs van de opdrachtgever niet kan worden verlangd, dat hij het herstel door de aannemer laat verrichten, kan de

opdrachtgever in plaats daarvan een geldelijke vergoeding van de aannemer vorderen.

7. Niet voor rekening van de aannemer komende schade aan het werk zal, indien de opdrachtgever daartoe de wens te kennen geeft en dit redelijkerwijs van de aannemer kan worden verlangd, eveneens door deze worden hersteld binnen door de direktie eventueel te stellen termijnen. In dit geval wordt het herstel als meer werk verrekend.
8. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel of van degenen waarvan de aannemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
9. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, of van degenen waarvan de aannemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

## § 10. Verzekeringen

1. Het bestek bepaalt welke van de in het volgende lid genoemde verzekeringen door de aannemer voor diens rekening, doch ten name en ten gunste van de opdrachtgever worden aangegaan.
2. De in het eerste lid bedoelde verzekeringen bieden dekking:
  - a. tegen schade aan het werk;
  - b. tegen wettelijke aansprakelijkheid jegens derden als gevolg van de uitvoering van het werk;
  - c. tegen transportschade, zowel binnen als buiten Suriname;
  - c. tegen ongevallen van een in het bestek genoemd aantal direktieleden en tegen ongevallen en beroepsziekten van personeel van de aannemer;
  - d. tegen brand- en waterschade;
  - f. tegen verloren gaan van tekeningen en verdere eigendommen van de direktie of van haar personeel, aanwezig op het werk of daar waar die tekeningen en eigendommen ten behoeven van de uitvoering aanwezig zijn.

3. De dekking van de te sluiten verzekeringen wordt in het bestek aangegeven.
4. De verzekeringen moeten van kracht zijn vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met de dag waarop het werk voor de eerste maal als opgeleverd moet worden beschouwd. De verzekeringen moeten worden aangegaan bij een door de direktie goed te keuren verzekeringsmaatschappij.
5. De polissen moeten door de aannemer bij de aanvang van het werk in handen van de direktie worden gesteld, terwijl de kwitanties der betaalde premies tijdig moeten worden overgelegd.

Bij het door de aannemer niet nakomen van deze verplichting is de opdrachtgever gerechtigd om zonder ingebrekestelling over te gaan tot het sluiten van de desbetreffende verzekering en tot het betalen van de verschuldigde premies en is gerechtigd om de daarmee verbandhoudende kosten te verrekenen met hetgeen de aannemer toekomt.
6. De opdrachtgever betaalt de vergoeding, welke hem ingevolge het tweede lid onder a, c of e is uitgerekt, door aan de aannemer al naar gelang deze met het herstel of de vervanging van het werk vordert, behoudens dat deel der vergoeding dat de opdrachtgever toekomt uit hoofde van voor zijn rekening komende kosten.

## § 11. Bankgarantie, waarborgsom

1. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, stelt de aannemer een bankgarantie ten belope van 10% van de aannemingsom.
2. De bankgarantie dient te worden gesteld binnen twee weken na de datum van het schrijven van de aanbesteder, waarin de inschrijver wordt medegedeeld, dat hij voor gunning van het werk in aanmerking komt.
3. De bankgarantie blijft van kracht tot het moment waarop het werk voor de tweede maal geacht wordt te zijn opgeleverd, met dien verstande dat de waarde van de bankgarantie wordt verminderd tot 50% nadat het werk voor de eerste maal geacht wordt te zijn opgeleverd.
4. Indien in het bestek een termijn is bepaald gedurende welke de aannemer overeenkomstig § 51 een of meer onderdelen van het werk garandeert en de opdrachtgever tot zekerheid van de uit die garantie voortvloeiende verplichtingen, van de aannemer een bankgarantie verlangt, wordt de hoogte daarvan in het bestek bepaald. In dat geval blijft de op grond van het eerste lid gestelde bankgarantie van kracht tot het moment waarop de garantietermijn voor het desbetreffende werkonderdeel verstrijkt, met dien verstande dat de waarde van de bankgarantie wordt verminderd tot 50% nadat het werk voor de eerste maal geacht wordt te

zijn opgeleverd en, in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, tot het percentage van de in dit lid bedoelde bankgarantie op het moment waarop het werk voor de tweede maal geacht wordt te zijn opgeleverd.

5. Na de ondertekening van de overeenkomst kan de aannemer desgewenst een declaratie indienen ter verkrijging van een voorschot van 10% van de aannemingsom.
6. Tegenover de betaling van het in het vijfde lid bedoelde voorschot dient de aannemer ten name van de opdrachtgever een afzonderlijke bankgarantie te stellen, welke strekt ter meerdere zekerheid van de richtige terugbetaling van het ontvangen voorschot.
7. De terugbetaling van het voorschot zal geschieden door inhouding in nader door de opdrachtgever te bepalen gelijke delen van de betalingstermijnen.
8. De waarde van de door de aannemer tegen ontvangst van het voorschot gestelde bankgarantie wordt met 50% verminderd zodra 50% van het voorschot is terugbetaald; de bankgarantie vervalt zodra 100% van het voorschot is terugbetaald.

## § 12. Verband met andere werken

1. Indien verschillende werken in elkander grijpen, wordt dit in het bestek vermeld.
2. Tenzij in het bestek anders is bepaald, geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de direktie.
3. De aannemer gedooft - zonder aanspraak op andere vergoedingen dan de in het volgende lid bedoelde - dat door derden, aan wie de direktie zulks toestaat, tegelijkertijd en te zelfder plaatse wordt gewerkt.
4. De aannemer gedooft, dat daarbij gebruik wordt gemaakt van reeds gemaakt werk en gemaakte hulpwerken. Voor dit gebruik kan de aannemer aanspraak op bijbetaling doen gelden, indien meer van hem wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden geveerd.

## § 13. Gevonden voorwerpen

De aannemer is verplicht de vondst van alle voorwerpen, die bij de uitvoering van het werk worden gevonden en die van waarde zijn of uit een historisch of wetenschappelijk oogpunt merkwaaardig kunnen zijn, terstond aan de direktie te melden en deze voorwerpen zo mogelijk in handen van de direktie te stellen, tenzij het bestek anders bepaalt.

## § 14. Orde bij de werkzaamheden; wettelijke voorschriften e.d.

1. De aannemer zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt voorts voor een zodanige verlichting, dat een goede uitvoering van het werk gewaarborgd is.
2. De aannemer zorgt voor de tijdige verkrijging van vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen, die hij nodig heeft of wenst, voor zover zij niet behoren tot die, waarvoor de opdrachtgever ingevolge het bepaalde in § 6, eerste lid, sub a zorg draagt.
3. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van aanbesteding in werking zijn getreden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
4. De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere aard zijn voor rekening van de aannemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat hij deze voorschriften niet behoefde te kennen. In dit laatste geval heeft hij aanspraak op bijbetaling.
5. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van aanbesteding in werking treden, komen voor rekening van

de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van aanbesteding had kunnen voorzien. Indien echter in de overeenkomst bepalingen zijn opgenomen betreffende de verrekening van wijzigingen van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten, komen de gevolgen daarvan slechts voor rekening van de opdrachtgever, indien en voor zover zulks uit die bepalingen voortvloeit.

#### **§ 15. Bewaking**

Gedurende de tijd dat niet gewerkt wordt tijdens de periode van uitvoering, moet op kosten van de aannemer voldoende personeel aanwezig zijn om het werk te bewaken.

De als bewakers in dienst te nemen personen moeten in overleg met de direktie worden aangesteld.

#### **§ 16. Afsluiting, reclame en verlichting**

1. Voor zover dit in het bestek is voorgeschreven, moet het werkterrein worden afgesloten met schuttingen of scheringen van voldoende hoogte die desgevorderd tussen zonsopgang en zonsopgang voldoende moeten worden verlicht.

2. De opdrachtgever heeft het recht om op die schuttingen of scheringen, alsmede elders op het werkterrein reclame of andere kennisgevingen aan te brengen.

De aannemer moet op aanwijzing van de direktie op het werkterrein een mededelingenbord van voldoende afmetingen plaatsen waarop de naam van de aannemer en van eventuele onderaannemers wordt vermeld.

Het door de aannemer plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

3. De aannemer verleent toegang tot het werk en het werkterrein aan de personen, die door de opdrachtgever of de direktie tot toegang zijn gemachtigd, voor zover hij daartegen geen redelijke bezwaren heeft.

4. Behalve het te werk gestelde personeel en uit anderen hoofde bevoegde personen mag de aannemer andere personen op het werk en het werkterrein toelaten voor zover de opdrachtgever of de direktie daartegen geen redelijke bezwaren kenbaar maakt.

#### **§ 17. Onvoldoende werk**

Onvoldoende werk wordt binnen een door de direktie in blijkheid te stellen termijn tot haar genoegen door de aannemer verbeterd of vernieuwd. Deze verbetering of vernieuwing geschiedt op kosten van de aannemer, tenzij het onvoldoende

**Hoofdstuk IV**  
**Aanvang, uitvoeringsduur**

**§ 18. Datum van aanvang**

1. Tenzij in het bestek anders is bepaald, wordt als datum van aanvang van het werk aangemerkt de veertiende dag na de dag van ondertekening van de overeenkomst.
2. Indien de datum van aanvang op een dag valt die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als datum van aanvang.
3. Tenzij in het bestek anders is bepaald, staat het de aannemer vrij, behoudens bezwaar van de direktie, ook vóór de datum van aanvang met het werk te beginnen.

**§ 19. Opleveringstermijn, uitstel van oplevering**

1. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in het bestek uitgedrukt:
  - a. hetzij in een aantal werkbare werkdagen;
  - b. hetzij in een aantal kalenderdagen, -weken of - maanden;
  - c. hetzij door een bepaalde dag te noemen.

werk het gevolg is van een omstandigheid die voor rekening van de opdrachtgever komt.



2. Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen, worden werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

3. Als omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer worden mede aangemerkt partiële en algemene werkstakingen en uitsluitingen uitgaande van erkende vakverenigingen, tenzij de werkstaking of de uitsluiting:

a. het gevolg is van een handeling van de aannemer in strijd met:

1. een wettelijke bepaling inzake de arbeid;

2. een bepaling in het bestek betreffende loon of arbeidsduur.

b. op enigerlei wijze door de aannemer is uitgelokt.

Indien de opleveringstermijn niet is bepaald in werkbare werkdagen, worden weersomstandigheden als omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer aangemerkt, voor zover de als gevolg daarvan opgetreden vertraging van ongewone duur is geweest.

4. Indien de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

5. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van de aannemer. Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekwijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd, heeft hij recht op termijnsverlenging.

6. Een verzoek van de aannemer om termijnsverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt, de redenen van het verzoek bevat en - behoudens ontheffing door de direktie - tenminste drie weken voor het verstrijken van de termijn bij de direktie is bezorgd.

7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, heeft de aannemer recht op vergoeding van de daardoor ontstane schade.

## § 20. Wijzigingen in het tijdstip van uitvoering van onderhoudswerk

Ingeval het werk bestaat uit het uitvoeren van meerjarig onderhoud, is de direktie bevoegd om van de aannemer te verlangen dat de uitvoering van werken, waartoe de aannemer in een bepaald jaar verplicht is, binnen de looptijd van de overeenkomst worden verricht in een ander jaar.

## § 21. Schorsing van het werk

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk voor het geheel of voor een gedeelte te schorsen.
2. In spoedeisende gevallen is de direktie, hangende de beslissing van de opdrachtgever, voorlopig tot zodanige schorsing bevoegd.
3. Gedurende de schorsing is de aannemer verplicht:

- a. in overleg met de direktie gepaste maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade, die aan het werk zou kunnen ontstaan;
- b. na te laten zowel hetgeen schade aan het werk ten gevolge zou kunnen hebben als hetgeen de latere voortzetting zou kunnen bemoeilijken.

4. Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meer werk met hem verrekend. Schade, die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, wordt hem vergoed.
5. Indien de schorsing langer duurt dan één maand kan de aannemer vorderen, dat het reeds uitgevoerde gedeelte van het werk, zomede de op het werk aangevoerde bouwstoffen worden opgenomen en gekeurd en dat daarvoor betaling of verrekening plaats heeft.
6. Indien de tijd, gedurende welke de uitvoering geheel geschorst is of zal zijn, meer bedraagt dan zes maanden heeft de aannemer bovendien de bevoegdheid bedoeld in § 55.
7. Het bepaalde in het vierde, vijfde en zesde lid is niet van toepassing wanneer de schorsing het gevolg is van een tekortschieten van de aannemer of van degene waarvoor de aannemer jegens de opdrachtgever verantwoordelijk is.

## § 22. Voortgangsrapport

Teikens na een periode van vier weken, te rekenen vanaf de datum van aanvang, moet de aannemer aan de direktie gegevens over de vordering van het werk verstrekken ten behoeve van het door de direktie te maken voortgangsrapport. Deze gegevens moeten binnen een week na het verstrijken van

de in de eerste zin bedoelde termijn, in drievoud bij de direktie worden ingediend.

### **§ 23. Boeten**

1. De opdrachtgever kan wegens te late oplevering van het werk aan de aannemer boeten opleggen. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt als dag van oplevering aange-merkt de dag, welke door de aannemer overeenkomstig het eerste of, ingeval van heropneming na onthouding van goedkeuring, het achtste lid van § 48 is opgegeven, mits het werk vervolgens is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
2. Tenzij anders in het bestek is bepaald, is de boete per dag gelijk aan 0,5 promille van de aannemingsom. De boete wegens te late oplevering van het werk beloopt maximaal 5 % van de aannemingsom.
3. De door de aannemer op grond van de vorige leden verschuldigde boete wegens te late oplevering van het werk, laat onverlet zijn verplichting om aan de opdrachtgever de werkelijk als gevolg van de te late oplevering geleden schade te vergoeden.
4. Geen boete wordt opgelegd wegens overschrijding van een termijn, indien en voor zover deze overschrijding het gevolg is van overschrijding van een eerder geëindigde termijn,

waarvoor reeds boete is opgelegd, mits de bedoelde termijnen met elkaar in verband staan.

5. De opdrachtgever kan wegens het niet opvolgen van orders en aanwijzingen van de direktie, aan de aannemer boeten opleggen. Het bedrag van deze boete wordt in het bestek bepaald en geldt per geval voor elke dag dat de aannemer niet aan de desbetreffende order of aanwijzing voldoet.
6. De in deze paragraaf bedoelde boeten worden verbeurd enkel ten gevolge het verschijnen van de bepaalde dag, resp. van het niet opvolgen van een order of aanwijzing, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is, om daarvan te doen blijken.
7. De in deze paragraaf bedoelde boeten, alsmede andere bedragen, die ingevolge de overeenkomst door de aannemer verschuldigd zijn, worden bij de eerstvolgende beta-lingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

## Hoofdstuk V Bouwstoffen

### § 24. Eigendom van bouwstoffen

1. Alle op of bij het werk op het terrein van de opdrachtgever aangevoerde bouwstoffen worden - zonder dat de opdrachtgever daardoor aansprakelijk wordt voor betalingen aan leveranciers of andere rechthebbenden - eigendom van de opdrachtgever, zodra zij zijn goedgekeurd en de aannemer door overlegging van (een) verklaring(en) volgens het bij de UWS 1996 behorende formulier B heeft aangetoond, dat de leveranciers en eventuele andere rechthebbenden ten behoeve van de opdrachtgever afstand doen van alle aanspraken op die bouwstoffen.

2. Bouwstoffen, aangevoerd in fabrieken, werkplaatsen of andere niet aan de opdrachtgever behorende terreinen, worden evenzeer eigendom van de opdrachtgever zodra zij zijn goedgekeurd en de aannemer door overlegging van (een) verklaring(en) volgens het bij de UWS 1996 behorende formulier B heeft aangetoond, dat de leveranciers en eventuele andere rechthebbenden ten behoeve van de opdrachtgever afstand doen van alle aanspraken op die bouwstoffen.

3. Aan de opdrachtgever toebehorende bouwstoffen mogen niet zonder toestemming van de direktie worden weggevoerd.

4. Bouwstoffen die na de voltooiing van het werk zijn overgebleven, worden zonder verrekening aan de aannemer teruggegeven, voorzover zij niet reeds eigendom van de opdrachtgever zijn geworden en behoudens het bepaalde in het achtste lid van § 44.

### § 25. Verantwoordelijkheid voor en hoedanigheid van de bouwstoffen

1. Met inachtneming van het derde, vierde en vijfde lid van § 6 staat de aannemer in voor de goede hoedanigheid van de bouwstoffen, voor de geschiktheid voor hun bestemming en het voldoen aan de gestelde eisen, alsmede voor de tijdige levering.
2. De aannemer mag geen bouwstoffen verwerken, die niet zijn goedgekeurd.
3. De direktie kan verlangen, dat goedgekeurde bouwstoffen ook nadat zij zijn verwerkt alsnog worden vervangen, indien daaraan na de keuring nog gebreken worden geconstateerd. Deze vervanging geschiedt voor rekening van de opdrachtgever en wordt als meer werk verrekend, onverminderd het recht van de aannemer op schadevergoe-

ding, indien daartoe gronden zijn. Indien echter het gebrek een verborgen gebrek was en de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel schuld heeft aan het gebrek, komt deze vervanging voor rekening van de aannemer.

4. De direktie is bevoegd een bewijs van oorsprong van bouwstoffen te verlangen.
5. Indien de direktie zulks goed vindt, zal de aannemer in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere mogen leveren, mits van overeenkomstige hoedanigheid.
6. De aannemer draagt zorg voor de goedgekeurde en de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede voor de uit het werk komende bouwstoffen. Verlies, vermissing of beschadiging van deze bouwstoffen is voor zijn rekening, behoudens het bepaalde in § 9.

#### **§ 26. Levering van bouwstoffen**

Tenzij de direktie anders bepaalt, mag de aanvoer van bouwstoffen, c.q. zal de meting en weging van bouwstoffen, slechts geschieden binnen de voor het werk geldende werktijden. Door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen worden geleverd nadat zij door de aannemer zijn afgeroepen door een daartoe strekkende mededeling aan de direktie.

#### **§ 27. Keuring van bouwstoffen**

1. De bouwstoffen worden, voordat zij in het werk worden gebracht, door de direktie gekeurd en - indien goedgekeurd - zo nodig gemerkt. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
2. Ten behoeve van de keuring moeten de monsters en bouwstoffen tijdig op het werk of in de werkplaatsen worden aangevoerd. Zolang de direktie zulks nodig oordeelt, blijven door de aannemer ingediende monsters onder haar berusting; zij zijn evenwel voor zijn rekening en blijven voor hem toegankelijk.
3. De aannemer verleent bij de keuring, alsmede bij het merken van goedgekeurde bouwstoffen, de nodige hulp en stelt daartoe personeel en eenvoudige hulpmiddelen ter beschikking.
4. De aannemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen; de direktie kan dit van hem verlangen.
5. De direktie is bevoegd bouwstoffen door derden te doen onderzoeken; de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, behoudens het bepaalde in het zesde lid, onder d.

6. Voor rekening van de aannemer komen de kosten van:
- het beschikbaar stellen van de voor de keuring nodige bouwstoffen;
  - het brengen van de bouwstoffen in een voor de keuring geschikte samenstelling en vorm;
  - de emballage en de verzending van elders te keuren bouwstoffen, mits die keuring in Suriname plaatsvindt;
  - het in het vijfde lid bedoelde onderzoek, indien dit tot afkeuring leidt, tenzij het een bouwstof betreft, in het bestek aangeduid met een fabrieksnaam, of waarvan de leverancier door of namens de opdrachtgever is aangewezen;
  - de in het twaalfde lid bedoelde herkeuring, indien de deskundige de afkeuring handhaaft.
7. De op grond van het vorige lid voor rekening van de aannemer komende kosten, worden zo nodig overeenkomstig § 23, zevende lid, met hem verrekend.
8. De keuring geschiedt - ter keuze van de direktie - op het werk, in de middelen van vervoer of elders, zo spoedig mogelijk na aanvoer of gereedkoming. Indien, ondanks een

door de direktie ontvangen schriftelijk verzoek van de aannemer om bouwstoffen te keuren, uiterlijk op een in dat verzoek vermeld redelijk tijdstip de schriftelijke mededeling van de uitslag van de keuring niet door de aannemer is ontvangen, worden die bouwstoffen geacht te zijn goedgekeurd. Onder een schriftelijk verzoek en onder een mededeling als in dit lid bedoeld wordt mede verstaan een aantekening in het dagboek of weekrapport, bedoeld in de §§ 31 en 32.

9. Verzoekt de aannemer om keuring op een andere plaats dan door de direktie is voorgeschreven, dan wordt dat niet geweigerd, indien toestaan niet in strijd is met de belangen van een goede hoedanigheid van het werk en van doeltreffende controle en mits de aannemer de hogere kosten ervan voor zijn rekening neemt.
10. Waardevermindering en verlies van voor de keuring gebezigde bouwstoffen worden aan de aannemer niet vergoed.
11. Ingeval van afkeuring van bouwstoffen kan zowel de direktie als de aannemer vorderen, dat een in onderlinge overeenstemming getrokken monster uit die bouwstoffen tot na de beslechting van het uit die afkeuring mogelijk voortvloeiend geschil wordt bewaard. Deze monsters worden door beiden gewaarmerkt. De bewaring geschiedt op een in onderlinge overeenstemming te bepalen plaats.

12. De aannemer heeft de bevoegdheid om ingeval van afkeuring van bouwstoffen herkeuring aan te vragen door een in overeenstemming met de opdrachtgever aan te wijzen deskundige, aan wiens uitspraak partijen ook in een later geschil gebonden zijn.

13. Afgekeurde bouwstoffen worden zo spoedig mogelijk afgezonderd en van het werk verwijderd, ook indien zij reeds mochten zijn verwerkt.

#### **§ 28. Oude bouwstoffen**

1. De uit het werk komende oude bouwstoffen blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij in het bestek is bepaald dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn.
2. De voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde oude bouwstoffen worden eigendom van de aannemer en moeten worden weggevoerd; de direktie kan verlangen, dat zulks geschiedt binnen door haar te bepalen termijnen en tot een afstand als in het bestek aangegeven.
3. De aan de opdrachtgever verblijvende oude bouwstoffen worden behoorlijk gesorteerd - het hout bovendien spijkerschoon gemaakt - en opgeborgen op door de direktie aan te wijzen plaatsen als in het bestek aangegeven.

4. De aannemer is niet verantwoordelijk voor de hoedanigheid van uit het werk komende bouwstoffen, voor zover achteruitgang van die hoedanigheid niet aan hem is te wijten.

## Hoofdstuk VI Uitvoering

### § 29. Werkterrein

1. Indien in het bestek oppervlakten van grond of water als werkterrein zijn aangeduid, heeft de aannemer daarover de kosteloze beschikking, zolang de uitvoering van het werk dit nodig maakt. Gebruik van ander terrein of water als werkterrein is voor rekening van de aannemer.
2. De aannemer bepaalt in overleg met de direktie, welke gedeelten van het werkterrein in gebruik mogen worden genomen als opslagplaatsen en voor de plaatsing van keten, loodsen, hulpwerken en andere hulpmiddelen.
3. De aannemer kan vóór de aanvang van het werk schriftelijk vorderen, dat de toestand van het werkterrein zo goed mogelijk wordt vastgesteld, in welk geval de opnemering door de direktie in samenwerking met en voor rekening van de aannemer ten spoedigste plaats vindt. Indien daarbij afwijkingen ten opzichte van de in het bestek omschreven toestand aan het licht komen, is het bepaalde in § 34, derde lid, van toepassing.
4. Na gebruik en uiterlijk bij de eerste oplevering moet het werkterrein naar genoegen van de direktie zoveel mogelijk weder in de oorspronkelijke toestand worden opgeleverd.

### § 30. Werkplan

1. Het goedgekeurde werkplan<sup>1</sup> geldt als een leidraad voor de aannemer en verzwaart de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet. De goedkeuring door de direktie van het werkplan en daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.
2. Indien van de aannemer wordt verlangd, dat hij in plaats van of naast het in deze paragraaf bedoelde werkplan een gedetailleerd werkplan aan de direktie overlegt, wordt zulks, onder vermelding van de aan dit werkplan te stellen eisen, in het bestek vermeld.
3. Wijzigingen door de direktie in het goedgekeurde werkplan of gedetailleerde werkplan aangebracht geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

<sup>1</sup> Ingevoerde artikel 13 van het AWS 1996



### § 31. Dagboek

1. De direktie houdt een dagboek bij. Hierin worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende:
  - de vordering en de stand van het werk;
  - de onwerkbare dagen en het verleende uitsstel van oplevering;
  - het op het werk aanwezige personeel van de aannemer of van zijn onderaannemers;
  - de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen;
  - de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
  - bestekswijzigingen, meer en minder werk en stelposten;
  - opneming, goedkeuring en oplevering van het werk;
  - de verstrekking van tekeningen.
2. Desgevraagd wordt aan de aannemer een afschrift van de aantekeningen uit het dagboek verstrekt.

### § 32. Weekrapport, verrekenregister

1. Uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, worden de aantekeningen uit het dagboek, als bedoeld in de vorige paragraaf, opgenomen in het weekrapport, dat terstond na het opmaken door de direktie wordt ondertekend.
2. Indien dit in de overeenkomst is voorgeschreven of na de opdracht door de direktie wordt verlangd, verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van een werkweek een op die week betrekking hebbende, door hem gedateerde en ondertekende lijst, bevattende opgaven omtrent het personeel en voorts zodanige verdere mededelingen als door de direktie worden gewenst.
3. Indien ten behoeve van het werk buiten het werkteerein werkzaamheden worden verricht, kan de direktie vorderen, dat de aannemer daaromtrent uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van een werkweek een door hem ondertekend rapport in tweevoud bij haar indient. In dit rapport worden de aantekeningen als in het eerste lid bedoeld en betrekking hebbend op de in voornoemde werkweek verrichte werkzaamheden opgenomen.
4. Voor die onderdelen van het bestek, die verrekenbare hoeveelheden bevatten, wordt door de direktie een verrekenregister aangelegd en bijgehouden. Dat register

wordt ingedeeld volgens bijlage 3 bij de UWS 1996. In het verrekenregister worden de verrekenbare hoeveelheden vermeld, alsmede de voor die hoeveelheden overeengekomen verrekenprijzen.

Per week wordt in het verrekenregister aangegeven welke hoeveelheden tot de week, in de week en totaal t/m de week op de verrekenbare hoeveelheden zijn verwerkt. In een aparte kolom worden de hoeveelheden vermeld welke t/m de week volgens het werkplan zouden moeten zijn verwerkt.

De in het verrekenregister op te nemen verwerkte hoeveelheden worden ontleend aan het weekrapport en aan de op grond van het tweede en derde lid door de aannemer verstrekte gegevens. Het verrekenregister wordt terstond na het opmaken door de direktie ondertekend.

5. Het in het vorige lid bedoelde verrekenregister dient mede ter bepaling van hetgeen de aannemer toekomt.
6. Het door de direktie ondertekende weekrapport en het door haar ondertekende verrekenregister wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de vijftiende werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop het betrekking heeft, aan de aannemer ter ondertekening voorgelegd. Aan de aannemer wordt afschrift van de weekrapporten en van de verrekenregisters verstrekt.

7. Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport of van het verrekenregister kan verenigen,

tekent hij dit voor akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd;

8. Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport of van het verrekenregister niet kan verenigen, ondertekent hij dit eveneens uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeeltes en om welke redenen hij bezwaar heeft.

### **§ 33. Peil; uitzet-, meet- en peilwerkzaamheden**

1. Het peil zal vanwege de direktie op enkele punten in de nabijheid van het werk worden aangegeven.
2. De hoofdpunten van het werk, zoals de assen van wegen en loosleidingen, alsmede de plaatsbepaling der te maken kunstwerken worden vanwege de direktie in het werk aangegeven.
3. De aannemer zal voor zijn rekening:
  - a. het werk uitzetten en de vereiste profielen en bakens stellen;
  - b. ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen geschikt personeel en hulpmiddelen, als: roei- en

- peilboten, meetinstrumenten, bakens, enz., ter beschikking van de direktie stellen;
- c. de gedane uitzetting en afbakening in goede staat onderhouden, zolang de direktie dit nodig oordeelt.

**§ 34. Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen**

1. Indien de in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende op de tekeningen, is de aannemer verplicht de door hem geconstateerde afwijking ter kennis te brengen van de direktie, opdat deze, zo zij zulks nodig acht, kan besluiten van de in § 2, vierde en vijfde lid, bedoelde rangorde af te wijken. Een zodanig besluit van de direktie wordt als een bestekwijziging aangemerkt.

2. Indien de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende in de werkelijkheid, is de aannemer verplicht de door hem geconstateerde afwijking ter kennis te brengen van de direktie, teneinde met deze overleg te plegen omtrent hetgeen moet geschieden om, gelet op de afwijking, het werk juist uit te voeren. De gebleken afwijking geeft, afgezien van de verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht voortvloeien, de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien die afwijking van zodanige aard is, dat de gevolgen

daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen.

3. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijvende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de in het bestek aangeduide toestand anderzijds geven, afgezien van de verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht voortvloeien, de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien die verschillen van zodanige aard zijn, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen. Overigens draagt de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

Het in dit lid bepaalde is ook van toepassing indien in het bestek geen toestand of gegevens zijn aangeduid, doch de tijdens de uitvoering blijvende toestand afwijkt van die welke de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten.

**§ 35. Loodsen, keten en andere hulpmiddelen**

1. Hout- en timmerwerken, voor zover niet bestemd voor verwerking in de grond of in waterbouwkundige werken, board, stalen ramen en dergelijke worden zodanig opgeslagen, zo nodig in van waterdichte daken voorziene loodsen, dat hun vorm, uiterlijk en samenstelling behouden blijven en zij geen invloed van zon, regen of optrekkend vocht kunnen ondervinden.

Dezelfde eisen gelden voor wandtegels, kalk, tras, cement, gips, hang- en sluitwerk, non-ferrometalen, sanitair, verven en dergelijke; de voor deze bouwstoffen bestemde loodsen moeten van waterdichte wanden voorzien en afsluitbaar zijn.

Voorts moeten de loodsen zo zijn ingedeeld en verlicht, dat de sortering en bewerking van de in dit lid bedoelde bouwstoffen er tevens behoorlijk in kunnen geschieden.

2. Indien de aannemer keten of verblijven ten behoeve van de direktie op het werk beschikbaar moet stellen, wordt dat in het bestek bepaald en wordt daarin aangegeven aan welke eisen die keten en verblijven moeten voldoen.

3. Alle loodsen, keten, direktieverblijven en hulpmiddelen voor de uitvoering, zoals afsluitingen, steigers, werktuigen en gereedschappen moeten, zolang zij voor het werk nodig zijn, door de aannemer in goede toestand worden onderhouden.

Zij moeten, zodra zij niet meer nodig zijn, binnen een door de direktie te bepalen termijn en in elk geval vóór de tweede oplevering van het werk worden opgeruimd.

### § 36. Materieel

1. De aannemer zorgt ervoor dat het personeel dat het door hem ingezette materieel bedient, bekwaam is en voor zijn taak berekend.
2. Het mobiel materieel moet ten behoeve van de door de direktie te verzorgen werkadministratie van een duidelijk zichtbaar kenteken (nummer) zijn voorzien.
3. Indien tijdens de uitvoering blijkt, dat in gebruik zijnde materieel niet aan de gestelde eisen voldoet, kan de direktie verlangen dat dat materieel binnen een door haar in redelijkheid te stellen termijn wordt vervangen door materieel dat wel aan die eisen voldoet.

### § 37. Opruiming van gezonken materieel

1. Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals vaartuigen en werktuigen, dan wel voor het werk bestemde bouwstoffen gezonken zijn in wateren, welke bij de opdrachtgever in eigendom of beheer zijn, is de aannemer verplicht ze met inbegrip van lading en toebehoren te lichten en te verwijderen.
2. Hij is in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, verplicht dadelijk de vereiste aanduiding en verlichting aan te brengen, zo spoedig mogelijk de eerste maatregelen tot

lichting, zoals het onderdoor brengen van kettingen, te nemen en de lichter in zo kort mogelijke tijd te voltooiën.

3. De in de voorgaande leden bedoelde werkzaamheden geschieden op kosten van de aannemer, tenzij het in het eerste lid bedoelde zinken is veroorzaakt door een omstandigheid die voor rekening van de opdrachtgever komt.

### **§ 38. Voorziening in waterkering, waterdoorlaat en verkeer**

1. De aannemer mag het werk of onderdelen daarvan, waardoor de belangen van waterkering of waterdoorlaat zouden kunnen worden geschaad of stremming of stroomnis in of hinder aan of gevaar voor het verkeer te land, te water of door de lucht zou kunnen worden veroorzaakt, slechts uitvoeren, indien en zolang hij met het oog op die belangen de nodige voorzieningen heeft getroffen.
2. Onder de in het eerste lid bedoelde voorzieningen worden verstaan: tijdelijke werken, afsluitingen, waarschuwingsborden, kentekens, verlichting en andere veiligheidsmaatregelen, die door wettelijke voorschriften worden vereist of uit anderen hoofde nodig mochten zijn.

3. Zolang hinder aan of stroomnis in het verkeer te land, te water of door de lucht wordt toegebracht, moet ten behoeve van dat verkeer de nodige hulp worden beschikbaar gesteld.

4. De in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de aannemer, met dien verstande, dat dit voor tijdelijke werken van betekenis of maatregelen van ingrijpende aard slechts geldt, indien deze in de overeenkomst zijn omschreven.

### **§ 39. Detailtekeningen**

1. Detailtekeningen worden in drievoud kosteloos aan de aannemer verstrekt.
2. De direktie is bevoegd in alle reeds goedgekeurde detailtekeningen, nadat deze de aannemer ter hand zijn gesteld, nog wijzigingen aan te brengen; deze wijzigingen zullen vergezeld gaan van de handtekening van de direktie. Indien de aannemer schade lijdt ten gevolge van de omstandigheid dat de wijzigingen eerst zijn aangebracht nadat met de produktie en/of uitvoering van onderdelen, waarop de wijzigingen betrekking hebben, een aanvang is gemaakt, wordt de door de aannemer geleden schade vergoed.

#### **§ 40. Hulpmiddelen van de opdrachtgever**

1. Indien aan de aannemer het gebruik van gebouwen, terreinen en hulpmiddelen van de opdrachtgever is opgedragen of vergoed, komen het onderhoud en het herstel, zolang het gebruik duurt, voor rekening van de aannemer.
2. Ingeval van verlorene gaan door het in het eerste lid bedoelde gebruik, is hij verplicht tot vergoeding van de schade.
3. Zodra het in gebruik genomen is voor de uitvoering van het werk niet meer nodig is, stelt de aannemer het, zoveel doenlijk in gelijke staat als hij het heeft ontvangen, weer ter beschikking van de opdrachtgever en bergt de hulpmiddelen op door of namens hem aan te wijzen plaatsen op.

#### **§ 41. Wijzigingen in de uitvoering**

Wijzigingen door de direktie in de uitvoering van het werk aangebracht, geven de aannemer alleen aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

### **Hoofdstuk VII**

#### **Betaling**

#### **§ 42. Betaling termijnen aannemingsom; betaling eindafrekening**

1. Tenzij in het bestek anders is bepaald wordt, telkens na verloop van vier weken, te rekenen vanaf de datum van aanvang, door de aannemer en de direktie het in die periode uitgevoerde werk opgenomen. De opname vindt plaats binnen zeven dagen na afloop van de in de vorige zin genoemde periode.
2. Bij de opneming, bedoeld in het eerste lid, wordt rekening gehouden met de waarde van goedgekeurde, doch nog niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens § 24 eigendom van de opdrachtgever zijn geworden.
3. Het resultaat van de opneming wordt vastgelegd in een door direktie en aannemer gezamenlijk op te maken verklaring, waarin de waarde van het in de afgelopen periode uitgevoerde werk wordt vermeld. De verklaring wordt door de direktie en de aannemer ondertekend en de aannemer ontvangt van die verklaring een afschrift.
4. Werkt de direktie niet mee aan de in het eerste lid bedoelde opneming, dan kan de aannemer de direktie schriftelijk verzoeken binnen acht dagen alsnog tot opneming over te

gaan. Voldoet de direktie niet aan dit verzoek, dan gebeurt de opnemings uitsluitend door de aannemer en vermeldt deze de waarde van het in de afgelopen periode uitgevoerde werk in een door hem ondertekende verklaring.

5. Op basis van de in het derde, respectievelijk de in het vierde lid bedoelde verklaring, wordt door de aannemer een declaratie opgesteld welke is ingericht volgens bijlage 4 bij de UWS 1996. Het door de aannemer te declareren bedrag belooft 95% van de waarde van het uitgevoerde werk, zoals vermeld in de verklaring als bedoeld in het derde en vierde lid. De declaratie wordt door de aannemer in vijfvoud bij de direktie ingediend.
6. De betaling van een termijn vindt plaats binnen vier weken nadat de declaratie in goede orde bij de direktie is ingekomen. De declaratie wordt geacht in goede orde bij de direktie te zijn ingekomen indien de direktie niet binnen veertien dagen na ontvangst van de declaratie aan de aannemer heeft medegedeeld dat daaraan documenten ontbreken welke nodig zijn ter beoordeling van de juistheid van de declaratie. Indien de direktie tegen de inhoud van de declaratie bezwaar heeft, stelt zij de aannemer onder opgave van redenen daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de declaratie, op de hoogte.
7. Indien een termijn verschenen is, waarvan het bedrag beïnvloed kan worden door de eindafrekening van het gehele

werk, wordt die termijn gesteld op het bedrag, dat de aannemer, gegeven de voortgang van het werk, ontwijfelbaar toekomt en wordt dit bedrag aan hem uitbetaald.

8. Indien een termijn nog niet verschenen is, kan de opdrachtgever niettemin, zo daartoe aanleiding bestaat, tot gedeeltelijke betaling daarvan overgaan.
9. Indien niet is overeengekomen, dat betaling in termijnen zal geschieden, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, binnen vier weken nadat het werk is opgeleverd het bedrag, dat hem ontwijfelbaar toekomt.
10. Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de onderhoudsperiode, wordt de eindafrekening van het werk opgesteld. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
  - de aannemingsom
  - een specificatie van het meer en minder werk
  - een specificatie van hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.
11. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, in mindering te brengen hetgeen reeds is betaald. Een aan de aannemer te betalen restant, wordt hem binnen

vier weken betaald. Indien de aannemer bij de eindafrekening een bedrag aan de opdrachtgever verschuldigd blijkt, is hij gehouden om dat binnen vier weken te betalen.

12. Indien door in gebreke blijven of onvermogen van de aannemer de opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk uitvoert, of door anderen moet uitvoeren, wordt de betaling opgeschort, totdat zal zijn gebieken, welk bedrag dientengevolge door of aan de aannemer verschuldigd is. Het eerste en tweede lid van § 54 zijn niet van toepassing over het tijdvak van de opschorting.

13. In de in het voorgaande lid bedoelde gevallen heeft de opdrachtgever tevens het recht om voor rekening van de aannemer rechtstreeks aan onderaannemers en leveranciers een billijke vergoeding uit te keren voor de werkzaamheden en leveringen, waarvoor deze nog geen betaling genoten. De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan na de aannemer of diens wettelijke vertegenwoordiger ter zake te hebben gehoord.

#### **§ 43. Verrekening van meer en minder werk in het algemeen**

1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

- a. ingeval van bestekswijzigingen (§ 44);

- b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten (§ 45);
  - c. ingeval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden (§ 46, tweede lid);
  - d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (§ 47);
  - e. in de gevallen waarin verrekening als meer en minder werk in de UWS 1996 of in de overeenkomst is voorgeschreven.  
Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.
2. De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, die van het minder werk door inhouding op de aannemingsom. De opdrachtgever en de aannemer komen overeen op welke wijze - ineens of in gedeelten - en wanneer de verrekening geschiedt van het meer en het minder werk of, indien er zowel van meer als van minder werk sprake is, van het saldo daarvan.

3. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meer werk niets is overeengekomen, geschiedt deze verrekening ineens na de voltooiing van het meer werk.



4. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het minder werk niets is overeengekomen, geschiedt deze verrekening, met inachtneming van het bepaalde in § 42, zevende lid, ineens bij de eindafrekening van het werk.

5. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minder werk dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meer werk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen.

Het in dit lid bepaalde liddt uitzondering, voor zover het minder werk het gevolg is van een verzoek van de aannemer om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is bepaald.

6. Voor de toepassing van het bepaalde in het vijfde lid wordt onder het werk verstaan:

- a. bij aanneming in massa, de werken van de percelen gezamenlijk;
- b. bij meerjarige onderhoudsbestekken de werken van de onderhoudsjaren gezamenlijk.

#### **§ 44. Bestekswijzigingen**

1. Onder bestekswijzigingen worden verstaan wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk.

2. De direktie is bevoegd voor of tijdens de uitvoering van het werk bestekswijzigingen aan te brengen. Indien en voor zover deze bevoegdheid in het bestek aan de opdrachtgever is voorbehouden, is voor deze bestekswijzigingen een door de opdrachtgever aan de aannemer te verstrekken schriftelijke opdracht vereist.

3. De aannemer zal aan opdrachten tot bestekswijzigingen gevolg geven, ook indien daardoor de omvang van het werk wordt vermeerderd of verminderd, mits dientengevolge de totalen van de bijbetalingen en inhoudingen eik niet meer bedragen dan 15% van de aannemingsom dan wel het saldo van die bijbetalingen en inhoudingen niet meer bedraagt dan 10% van de aannemingsom.

4. Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van die wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Indien de direktie overweegt om een bestekswijziging aan te brengen en daartoe de aannemer verzoekt een prijsaanbieding te doen, plegen de direktie en de aannemer op verzoek van de aannemer tevoren overleg omtrent de vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding verbonden kosten.

5. Bestekswijzigingen zullen de aannemer schriftelijk worden opgedragen. De aannemer kan genoegen nemen met een overeenkomstige aantekening in het dagboek of weekrapport, welke dan als schriftelijke opdracht zal worden aangemerkt. Het gemis van een schriftelijke opdracht of van een aantekening in het dagboek of weekrapport laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet.
6. Ten aanzien van bestekswijzigingen zal op verzoek van de directie of van de aannemer een afzonderlijke termijn worden overeengekomen, binnen welke het meer werk zal worden voltooid, hetgeen dan in de schriftelijke opdracht wordt vermeld.
7. Bij meerjarige onderhoudsbestekken wordt bij de in het derde lid vermelde totalen van bijbetalingen en van inhoudingen elk onderhoudsjaar op zichzelf beschouwd.
8. De opdrachtgever zal de reeds aangevoerde, de bijkens de vrachtbrief afgezonden en de uitsluitend ten behoeve van het werk bestelde bouwstoffen, die tengevolge van bestekswijzigingen niet kunnen worden gebruikt, voor zover deze bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen, overnemen of deswege een billijke schadevergoeding verlenen.

#### § 45. Stelposten

1. Onder stelposten worden verstaan in het bestek als zodanig aangeduide geldsbedragen, welke in de aannemingsom zijn begrepen en ten laste waarvan nader in het bestek beschreven uitgaven worden gebracht.
2. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden verrekend.
3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de aanschaffing van bouwstoffen, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit:
- de netto-prijzen op basis van franco levering op of in het vervoermiddel bij het werkterrein;
  - een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde netto-prijzen.
4. In afwijking in zoverre van het derde lid wordt geen afzonderlijke aannemersvergoeding ten laste van stelposten gebracht bij:
- sanitaire artikelen, in de prijs waarvan 10% provisie voor de aannemer en 10% provisie voor de loodgieter is begrepen;

- b. behang, in de prijs waarvan de gebruikelijke provisie is begrepen.
5. Kosten van emballage en de terugzending daarvan komen voor rekening van de aannemer, behalve voor zover die kosten, door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven, hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
6. De kosten van het in het werk brengen van ten laste van stelposten aangeschafte bouwstoffen zijn in de aannemingsom begrepen en worden niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop ook de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend, indien zij betrekking hebben op het in het werk brengen van installaties, zoals liften, centrale verwarming en dergelijke, of voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
7. De aanschaffing van bouwstoffen, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschiedt door de aannemer volgens nadere opdracht van de direktie en, tenzij de direktie de aannemer daarin vrijlaat, bij leveranciers die daartoe door haar worden aangewezen.

8. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op het verrichten van werkzaamheden, wordt gerekend:
- a. met prijzen, welke zijn samengesteld uit de voor de uitvoering nodige netto-kosten, voor zover deze rechtstreeks op de uitvoering betrekking hebben, verhoogd met een aannemersvergoeding van 10%, ofwel
- b. tegen tarieven die daartoe bij de totstandkoming van de aannemingsovereenkomst zijn overeengekomen. De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden niet afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aannemingsom te zijn begrepen, behalve voor zover die kosten, door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven, hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
9. De verrichting van werkzaamheden als bedoeld in het achtste lid geschiedt volgens nadere opdracht van de direktie door de aannemer of door derden, die daartoe door haar worden aangewezen.
10. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, wordt gerekend:

- a. met de netto-prijzen van de bouwstoffen op basis van franco levering van de bouwstoffen op of in het voermiddel bij het werkterrein;
  - b. met de voor het verwerken van de bouwstoffen nodige netto-kosten, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken betrekking hebben;
  - c. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a en b bedoelde prijzen en kosten.
11. Op het aanschaffen en verwerken van bouwstoffen als bedoeld in het tiende lid, is het bepaalde in het zevende en het tiende lid van overeenkomstige toepassing.
12. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden, wordt gerekend met bedragen, welke zijn samengesteld uit:
- a. het bedrag van de aan derden gedane betaling;
  - b. een aannemersvergoeding van 7% van het onder a bedoelde bedrag.
13. Betalingen aan derden, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschieden door de aannemer volgens nadere opdracht van de direktie.

14. Alvorens een uitgave ten laste van een stelpost te brengen, kan de direktie van de aannemer overlegging van bewijsstukken verlangen.

#### § 46. Hoeveelheden

1. Onder verrekenbare hoeveelheden worden verstaan de in het bestek als zodanig aangeduide hoeveelheden; afwijkingen worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in § 47.
2. Onder geschatte hoeveelheden worden verstaan de met de toevoeging 'naar schatting', 'ongeveer' of dergelijke aanduidingen in het bestek genoemde hoeveelheden. Een afwijking van een geschatte hoeveelheid wordt verrekend indien en voor zover er sprake is van een afwijking die meer bedraagt dan 10% van die geschatte hoeveelheid, tenzij zulks aanleiding tot onbillijkheid zou geven.
3. Afwijkingen van andere dan de in het eerste of tweede lid bedoelde hoeveelheden, welke door de direktie worden verlangd of voorgeschreven, worden beschouwd als bestekswijzigingen en verrekend overeenkomstig het bepaalde in § 44.
4. Indien in het bestek hoeveelheden bouwstoffen zijn vermeld, worden daaronder verstaan, voor zover niet anders is bepaald, hoeveelheden in het werk gemeten.

5. Alle in het bestek genoemde maten en hoeveelheden zijn 'blijvende' maten en 'netto' hoeveelheden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald.  
Opgegeven diktes van zandbed en verhardingen zijn na verdichting.  
Opgegeven hoogten van grondwerken en constructies zijn na klink en zetting.  
Voor zover in het bestek geen aanwijzingen zijn gegeven omtrent de aanleghoogten, worden in overleg met de direktie bij aanleg de overhoogten bepaald, teneinde bij de tweede oplevering aan de gestelde eisen te voldoen.
6. De meting van geleverde of verwerkte bouwstoffen geschiedt door de aannemer ten overstaan van de direktie en op door haar goed te keuren wijze.
7. De bepaling van gewichten en de meting van lengten, oppervlakten en inhoud geschiedt door het met het dagelijks toezicht belaste direktielid. Zo de aannemer het verlangt, kan hij daarbij tegenwoordig zijn.  
De aannemer moet zorgen, dat de bouwstoffen op of nabij het werk kunnen worden gewogen.

#### **§ 47. Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**

1. Indien in het bestek verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze blijken te hoog of te laag te zijn om het werk overeenkomstig de bepalingen van het bestek of de

aard van het werk tot stand te brengen, zullen de afwijkingen van deze hoeveelheden worden verrekend tegen verrekenprijzen, die daartoe bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen.

2. Indien een verrekenprijs voor afwijkingen van een in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid te laag of te hoog blijkt te zijn, zal een gewijzigde verrekenprijs tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. De herziening zal slechts kunnen plaats vinden, indien meer dan 110% of minder dan 90% van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid is of zal worden verwerkt.
3. Indien overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid een verrekenprijs wordt gewijzigd, wordt de afwijking van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid verrekend tegen die gewijzigde verrekenprijs; zodanige wijziging leidt echter niet tot wijziging van de aannemingsom.
4. Indien voor een bepaalde bouwstof of voor een bepaald soort werk meer dan één verrekenbare hoeveelheid in het bestek is opgenomen en voor die hoeveelheden een zelfde verrekenprijs geldt, wordt voor de toepassing van het bepaalde in het tweede en derde lid het totaal van deze hoeveelheden als de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid beschouwd.

5. In de in deze paragraaf bedoelde verrekendprijzen worden geacht begrepen te zijn alle rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering nodige kosten en een aannemersvergoeding. In de aannemersvergoeding worden de algemene kosten van de aannemer en een normale aannemerswinst geacht begrepen te zijn.

## Hoofdstuk VIII

### Opneming, oplevering, onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering

#### § 48. Opneming en goedkeuring van het werk

1. De opneming van het werk geschiedt op schriftelijke, tot de direktie gerichte aanvraag van de aannemer, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel voltooid zal zijn. De direktie kan genoeg nemen met een mondelinge mededeling, welke in het dagboek of weekrapport, bedoeld in de §§ 31 en 32, wordt aangetekend.
2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en in de regel binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming worden aan de aannemer tijdig en zo mogelijk tenminste drie dagen tevoren schriftelijk medegedeeld. De direktie kan verlangen, dat de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig is.
3. Nadat het werk is opgenomen, wordt aan de aannemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt

als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden.

4. Met toestemming van de aannemer kan, in plaats van de schriftelijke mededeling bedoeld in het vorige lid, worden volstaan met een overeenkomstige aantekening in het dagboek of weekrapport, met vermelding van de datum der aantekening. Alsdan wordt, indien het werk wordt goedgekeurd, als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende aantekening is geplaatst.
5. Wordt niet binnen acht dagen na de opnemning een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de aannemer verzonden dan wel, in het geval bedoeld in het vierde lid, een overeenkomstige aantekening in het dagboek of weekrapport geplaatst, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opnemning te zijn goedgekeurd.
6. Geschiedt de opnemning niet binnen vijftien dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de aannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de direktie richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de direktie niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de verzending van die brief te zijn goedgekeurd.
7. Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgende betaalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot

onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De aannemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

8. Met betrekking tot een heropnemning na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
9. Bij een heropnemning zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig het zevende lid aan de aannemer zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na de voorafgegane opnemning aan de dag zijn getreden.

#### **§ 49. Oplevering, vervroegde ingebruikneming**

1. Het werk wordt voor de eerste maal als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in § 48 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
2. De opdrachtgever kan het werk, voordat dit voltooid is, of een al dan niet voltooid onderdeel daarvan, in gebruik nemen of doen nemen milts de ingebruikneming een voldoende voortgang van het werk niet in gevaar brengt. De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit

schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld en een opnemning van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaats gevonden. Indien door de ingebruikneming meer wordt verlangd van de aannemer dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, zal dit worden verrekend als meer werk. Indien door de ingebruikneming schade aan het werk ontstaat komt deze schade niet voor rekening van de aannemer. Door de in dit lid bedoelde ingebruikneming en opnemning wordt het werk, dan wel dat onderdeel, niet als voor de eerste maal opgeleverd beschouwd.

#### **§ 50. Onderhoudsperiode**

1. Nadat het werk voor de eerste maal wordt geacht te zijn opgeleverd in de zin van § 48, moet de aannemer het gedurende een in het bestek te noemen periode in goede staat houden.  
De omstandigheid dat het werk of delen daarvan door de opdrachtgever in gebruik is genomen, doet niet af aan de onderhoudsverplichtingen van de aannemer, voor zover sprake is van een redelijk gebruik.
2. Indien in de loop van de onderhoudsperiode delen van het werk zijn vernieuwd of verbeterd, strekt het onderhoud zich ook uit tot die vernieuwde of verbeterde delen.

3. Alle gebreken moeten op de eerste aanzegging van de direktie worden hersteld. Ook indien de gebreken de aannemer niet kunnen worden toegerekend, is de aannemer verplicht om voor herstel zorg te dragen, zij het tegen vergoeding door de opdrachtgever van de daarmee gepaard gaande kosten. Indien de gebreken de aannemer wel kunnen worden toegerekend, zullen de herstelkosten worden verrekend met hetgeen de aannemer eventueel nog te vorderen heeft, onverminderd het recht van de opdrachtgever om aanspraak te maken op vergoeding van de door hem als gevolg van de gebreken geleden schade.
4. Indien de aannemer binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanzegging, nog geen aanvang heeft gemaakt met het herstel, heeft de direktie het recht dit zonder nadere ingebrekestelling aan een derde op te dragen.
5. Na het verstrijken van de onderhoudsperiode zal het werk wederom worden opgenomen om te constateren, of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, waarbij wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in § 48.

#### **§ 51. Garantie**

1. Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing, tenzij het bestek anders bepaalt.



2. Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de aannemer aannemelijk maakt dat die gebreken met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid welke voor rekening van de opdrachtgever komt.

3. Indien in het bestek is vermeld dat een onderdeel van het werk door een onderaannemer of een leverancier moet worden gegarandeerd, draagt de aannemer zorg voor het verstrekken van de garantie door de onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever. Indien deze garantie niet door de onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt een dienovereenkomstige garantie door de aannemer verstrekt.

4. Een op grond van deze paragraaf overeengekomen garantie geldt vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de in het bestek genoemde periode.

## **§ 52. Aansprakelijkheid na de oplevering**

1. Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 50, eerste lid, voor de tweede maal is opgeleverd, is de

aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door de schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de direktie redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na de in het vorige lid bedoelde dag. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na de in het eerste lid bedoelde dag. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

## Hoofdstuk IX

### In gebreke blijven van partijen; beëindiging van het werk in onvoltooide staat

#### § 53. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de aannemer

1. Ingeval de aannemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en de opdrachtgever hem deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk geschieden en zal de opdrachtgever de aannemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.  
Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is de opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt.  
Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd des opdrachtgevers recht op schadevergoeding.
2. Ingeval de aannemer voor de uitvoering van het werk te weinig personeel of hulpmiddelen, dan wel hulpmiddelen van onvoldoend vermogen of gebrekkige hulpmiddelen bezigt, waardoor naar het oordeel van de direktie ontoelaatbare vertraging in de uitvoering ontstaat, zal de direktie de

aannemer schriftelijk aanmanen de uitvoering te bespoedigen.

Indien de aannemer nalatig blijft, is de direktie gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als zij voor de vlotte totstandkoming van het werk dienstig oordeelt.

3. Ingeval de aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, is de opdrachtgever bevoegd de curator te sommen om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is het werk voort te zetten onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als de opdrachtgever bijkens de sommatie verlangt.  
In afwachting van de beslissing omtrent de voortzetting van het werk is de opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt.  
Indien de curator zich bereid verklaart het werk voort te zetten, is hij verplicht bij die verklaring de verlangde zekerheid te stellen.  
Indien de curator niet bereid is het werk voort te zetten, is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd des opdrachtgevers recht op schadevergoeding.
4. Ingeval de aannemer onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in het derde lid van overeenkomstige toepassing.  
Ingeval de aannemer surséance van betaling wordt

verleend, is het bepaalde in het derde lid eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 'de curator' wordt gelezen 'de aannemer en de bewindvoerder'.

5. Ingeval de aannemer overlijdt, is de overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Het bepaalde in het derde lid is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 'de curator' wordt gelezen 'de erfgenamen'. Indien de opdrachtgever zulks verlangt, zijn de erfgenamen verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.
6. De opdrachtgever zorgt er voor, dat de kosten, die voor de aannemer voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen in deze paragraaf, binnen redelijke grenzen blijven.
7. Ingeval de opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen in deze paragraaf maatregelen ten dienste van het werk neemt dan wel het werk zelf voltooit of door derden doet uitvoeren, is hij gerechtigd daarbij van alle ter beschikking van de aannemer staande hulpmiddelen gebruik te maken of te doen maken.
8. De opdrachtgever is verplicht de in het voorgaande lid bedoelde hulpmiddelen in goede staat te onderhouden of te doen onderhouden en deze zo spoedig mogelijk, nadat zij voor de uitvoering van het werk niet meer nodig zijn, weer ter beschikking van de aannemer te stellen. Schade,

gedurende de periode van het gebruik aan deze hulpmiddelen toegebracht, is voor rekening van de opdrachtgever, tenzij hij bewijst, dat de schade niet is te wijten aan schuld van hem of van degenen die door hem in het werk zijn gesteld.

#### **§ 54. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever**

1. Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor de aannemer verantwoordelijk is, heeft deze aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage met ingang van de dag, waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden. De rentevordering van de aannemer zal nimmer omvatten rente van rente.
2. Indien na verloop van twee weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, deze nog niet heeft plaats gevonden en een nadien door de aannemer verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2 verhoogd, en is de aannemer bevoegd, mits hij zulks in de aanmaning heeft vermeld, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen tot de opdrachtgever het door hem verschuldigde heeft betaald,

hetzij het werk in onvoltooid staat te beëindigen. Met betrekking tot de schorsing respectievelijk de beëindiging in onvoltooid staat is het bepaalde in de §§ 21. en 55 van overeenkomstige toepassing.

3. Het bepaalde in de voorgaande leden omtrent de verschuldigheid van rente is niet van toepassing indien de opdrachtgever overheid is. Het niet van toepassing zijn van die leden laat echter het recht van de aannemer onverlet om in rechte aanspraak te maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage, te verhogen met 2 procentpunten, met ingang van de dag, waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden.

4. Het bepaalde in het tweede lid omtrent schorsen en beëindigen in onvoltooid staat is niet van toepassing, indien de vordering van de aannemer betrekking heeft op een bedrag, waaromtrent de opdrachtgever een spoedge-schil aanhangig heeft gemaakt.

5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is de aannemer bevoegd de curator te sommen om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is het werk te doen voortzetten onder zodanige genoegzame zekerheidsstelling als de aannemer bijkijns de sommatie verlangt.

Indien de curator zich bereid verklaart het werk te doen voortzetten, is hij verplicht bij die verklaring de verlangde zekerheid te stellen.

Indien de curator niet bereid is het werk te doen voortzetten, is de aannemer gerechtigd het werk in onvoltooid staat te beëindigen. Met betrekking tot de beëindiging in onvoltooid staat is het bepaalde in § 55 van overeenkomstige toepassing.

6. Ingeval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in het vijfde lid van overeenkomstige toepassing. Ingeval de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, is het bepaalde in het vijfde lid eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 'de curator' wordt gelezen 'de opdrachtgever en de bewindvoerder'.

7. Ingeval de opdrachtgever overlijdt, is de overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Het bepaalde in het vijfde lid is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 'de curator' wordt gelezen 'de erfgenamen'. Indien de aannemer zulks verlangt, zijn de erfgenamen verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

#### **§ 55. Beëindiging van het werk in onvoltooid staat**

1. De opdrachtgever is bevoegd de aannemer op te dragen het werk in onvoltooid staat te beëindigen.

2. Wanneer door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering van het werk gedurende meer dan twee maanden onderbroken is verstraagd, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooid staat te beëindigen.

3. In de gevallen bedoeld in de vorige leden, zal de opdrachtgever het werk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de beëindiging overnemen. De aannemer is tot aan de overneming van het werk door de opdrachtgever gehouden de in § 21, derde lid, bedoelde verplichtingen na te komen.

4. De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.

## Hoofdstuk X

### Onvoorziene omstandigheden

#### § 56. Onvoorziene omstandigheden

1. Onder onvoorziene omstandigheden worden in deze paragraaf verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoeft te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

2. Indien onvoorziene omstandigheden als bedoeld in het eerste lid intreden heeft de aannemer aanspraak op bijbetaling, in voege als omschreven in het volgende lid en behoudens het bepaalde in het vierde lid.

3. Indien de aannemer van oordeel is dat onvoorziene omstandigheden zijn ingetreden dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Alsdan zal de opdrachtgever op korte termijn met de aannemer overleg plegen omtrent de vraag of onvoorziene omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.

4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in het derde lid het

werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen; alsdan zal het door de opdrachtgever verschuldigde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

5. Indien in de UWS 1996 of elders in de overeenkomst bijzondere voorschriften zijn opgenomen omtrent onvoorziene of buitengewone omstandigheden, is voor wat de in die voorschriften geregelde gevallen betreft het bepaalde in deze paragraaf niet van toepassing.

## Hoofdstuk XI

### Vastleggen van de toestand; beslechting van geschillen

#### § 57. Vastleggen van de toestand

1. Indien de directie of de aannemer tijdens de loop van het werk de toestand, waarin enig onderdeel van het werk op zeker tijdstip verkeert, of enig ander feit of feitenverloop betreffende de uitvoering of voorbereiding van het werk wenst vast te leggen, kan zij of hij schriftelijk vorderen, dat die toestand gemeenschappelijk wordt opgenomen of dat feit of feitenverloop gemeenschappelijk wordt geconstateerd en in een op te maken en door hen beiden te ondertekenen proces-verbaal wordt beschreven.
2. Indien de directie of de aannemer aan de in het eerste lid bedoelde vordering niet voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen overeenkomstig de statuten van het Surinaams Arbitrage Instituut, onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waarheid van het aan dit proces-verbaal toe te kennen bewijs is aan het scheidsgerecht van genoemde Raad overgelaten.

3. Het proces-verbaal, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt in tweevoud opgemaakt; één exemplaar is bestemd voor de direktie en één voor de aannemer.

#### **§ 58. Geschillen**

1. Alle geschillen - daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - welke tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan het uitsluitend mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage door drie scheidslieden. Daarbij is elk der partijen gerechtigd om een scheidsman te benoemen, waarna deze scheidslieden tezamen een derde scheidsman zullen benoemen die voorzitter van de arbitragecommissie zal zijn. Arbiters zullen het geschil beslechten als goede mannen naar billijkheid. Ingeval partijen dit overeenkomen vindt - in afwijking van het voorgaande - de beslechting van het geschil plaats door het Surinaams Arbitrage Instituut, overeenkomstig het reglement van dat Instituut, zoals dat drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
2. Het in de vorige lid bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van elk van partijen om zich tot de Kantonrechter te wenden met het verzoek om een of meer voorlopige voorzieningen te treffen.

#### **§ 59. Voortzetting van het werk**

1. De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op vordering van de direktie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij in een spoedgeschil anders wordt beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.
2. Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van het werk en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zo-danige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de opdrachtgever van enig recht van de aannemer.

**Bijlage A**

**Voorbeeld Volmacht**

De ondergetekende(n) ..... 1),  
..... 5)  
aannemer(s) van .....  
.....  
..... 2)  
wijst/wijzen als zijn/hun gevolmachtigde aan ..... 3)  
.....

die hem/hen in alle opzichten vertegenwoordigt voor alle zaken  
betreffende .....  
..... 4)  
..... 20..

De aannemer(s) .....  
.....  
Goedgekeurd, ..... 20..  
de Direktie, .....  
.....

- 1) Naam en voornamen van de aannemer of de aannemers, indien hij een natuurlijk persoon is of zij natuurlijke personen zijn of - in andere gevallen - de hiermee overeenkomende gegevens.
- 2) Vermelding van het aangenomen werk.
- 3) Naam en voornamen van de gevolmachtigde.
- 4) Vermelding van het werk of gedeelte ervan alsmede eventuele bijzondere voorwaarden.
- 5) Indien de aannemer zelf gevolmachtigde is van gezamenlijke aannemers, wordt hier ingevoegd: 'gevolmachtigde van de'.





**Bijlage C**  
**Model verrekenregister**

Bestek d.d. ....

Werkonderdeel	Verrekenbare hoeveelheden	Datum	Hoeveelheid	Totaal

**Bijlage D**  
**Model deklaratie (indienen in 5-voud)**

Bestek .....  
d.d. ....

Deklaratie van .....  
aannemer

van het werk: .....  
Projeknummer .....  
Besteknummer .....  
Gegund d.d. ....  
voor de aannemingsom van SRD.....

Overeenkomstig § ... van het bestek komt aan ondergetekende toe de som van

.....  
(Zegge: ..... Surinaamse Dollars)  
zoals nader op de bijlagen is gespecificeerd.

De ondergetekende verklaart deze deklaratie voor deugdelijk en onvergolden.

.....20...

Akkoord: ..... De aannemer, De direktie,

**N.B.** Op de laatste deklaratie moet de aannemer het volgende vermelden:

"De ondergetekende verklaart geen verdere aanspraken uit welke hoofde meer te zullen doen gelden ten aanzien van dit bestek."